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PREFACE

La Cote d’lvoire se caractérise par une croissance tres rapide de sa population,
avec un taux de croissance démographique de 2,8% par an, un indice
synthétique de fécondité de 5 enfants par femme et une prévalence
contraceptive moderne de 13,9% selon I'EDS Ill 2012.

Le déséquilibre entre l'accroissement de la population et la croissance
économique a contribué a amplifier la pauvreté en limitant les possibilités du
gouvernement et des ménages de dégager les ressources nécessaires, d'une
part, a la satisfaction des besoins essentiels (santé, éducation, alimentation,
habitat, eau potable, etc.) et d’autre part, & 'amélioration de la productivité des
ménages et des entreprises. Ce qui explique que le document de Stratégie de
la Réduction de la Pauvreté (DSRP2012-2015) ait opté pour une stratégie de
maitrise de la fécondité en ramenant le taux d’accroissement de 2,9 en 2013 a
2,85 en 2015.

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2015 a aussi
inscrit comme priorité la promotion de la planification familiale dans le souci
de «Réduire la mortalité maternelle et néonatale».

La planification familiale (PF) est alors apparue comme la stratégie appropriée
pour améliorer les indicateurs de développement socio-économique en Coéte
d’lvoire (réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité infanto-juvénile,
meilleur investissement dans la scolarisation des enfants, amélioration du PIB
par téte, etc....). C'est dans cette optique que la Cote d’'lvoire s’est fixé comme
objectif d’'améliorer la demande et I'offre des services de planification familiale
(PF).

Le pays a été représenté a un haut niveau a la conférence de Londres ou il a
pris des engagements importants dans le cadre de programme de «Planification
Familiale 2020 (FP2020)». Il a ensuite développé, a travers un processus
participatif et inclusif, un plan stratégique de planification familiale 2013-2016
avec un objectif de 30% en 2016 pour le taux de prévalence contraceptive des
méthodes modernes. Le panel des acteurs du partenariat de Ouagadougou a
estimé souhaitable de revoir ce plan afin de s’assurer que tous les partenaires
techniques et financiers (PTF) lui accorderont l'attention et le financement
requis. C’est dans ce cadre gu’ils ont commis une assistance technique de haut
niveau pour soutenir la Cote d’'lvoire dans le processus d'affinement de son
Plan d’Action a l'instar des huit (8) autres pays francophones de I'Afrique de
I'Ouest (Burkina Faso, Sénégal, Niger, Togo, Mauritanie, Guinée, Bénin, Mali).
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Afin d’assurer I'appui requis a ce processus qui a duré quatre (4) semaines, le
Ministére de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) a mis en place, entre
autres, deux organes: une équipe opérationnelle composée d’experts nationaux
et internationaux et un comité technique en charge de la revue et de la
validation des propositions faites par I'équipe opérationnelle. Puis un comité de
pilotage pour valider I'ensemble du travail approuvé par le comité technique.

Ce Plan d'Action a pris en compte les informations contenues dans le Plan
Stratégique 2013-2016, les données les plus pertinentes et récentes
disponibles en Cote d’'lvoire, les spécificités régionales en étroite collaboration
avec les directeurs régionaux de la santé (DRS), I'impact potentiel de chaque
activité et les perspectives de différents secteurs a travers lI'implication de tous
les acteurs y compris des représentants de plusieurs ministeres aux différentes
réunions organisées dans le cadre de ce processus daffinement du Plan
d’Action National de Cote d’'lvoire.

Le présent plan d’action national budgétisé (PANB) de la Cote d’'lvoire est alors
le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs dans le domaine de la santé en
général et de la planification familiale en particulier. Il retrace les objectifs du
gouvernement et le processus de mise en ceuvre des différentes interventions
prévues dans le cadre de la maitrise de la fécondité en vue d'un développement
harmonieux et équilibré, gage du bien-étre futur des Ivoiriens.
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INTRODUCTION

Lors de la conférence de Ouagadougou sur le Partenariat en faveur de la
Planification Familiale (PF), neuf gouvernements et des partenaires au
développement se sont engagés a améliorer l'acces a la Planification Familiale.
Ainsi donc, une assistance technique de haut niveau a été commise pour
soutenir I'ensemble de ces pays dans le processus d’affinement de leur Plan
d’Action National Budgétisé (PANB). La Cobte d’lvoire apres avoir pris des
engagements a la conférence de Londres a élaboré un plan stratégique de PF
pour la période 2013-2016 afin d’accélérer les efforts pour le repositionnement
effectif de la planification familiale.

Mais afin d’harmoniser ce Plan Stratégique de Planification Familiale de Coéte
d’lvoire avec les plans issus de la conférence de Ouagadougou, le Ministére de
la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) a travers la Direction de
Coordination du Programme National de la Santé de la Reproduction et de la
Planification Familiale (DC-PNSR/PF), a entrepris un processus d’affinement
du plan stratégique pour en faire un Plan d’Action National Budgétisé de PF en
Cote d’lvoire.

Le plan daction PF de la Céte d’lvoire 2015-2020 présente un caractére
stratégique. En effet, le diagnostic de la situation de la PF a orienté vers des
stratégies et activités qui ont paru les plus susceptibles de répondre aux défis
identifiés, soit parce qu’elles sont basées sur un développement d’expériences
positives sur le terrain, soit parce gu’elles sont essentielles a la réussite de tout
programme de PF. Les directeurs régionaux ont alors puisé dans leurs
expériences afin de déterminer les activités sensées avoir le plus d'impact dans
leurs zones d’intervention respectives, ainsi que les actions qui sont
essentielles pour réaliser de nouveaux progres.

Il est cependant nécessaire de faire remarquer que la mise en ceuvre de ce plan
d’action ne sera couronnée de succes que si certaines conditions préalables
sont remplies a savoir:

— une volonté politique forte de la part des décideurs se traduisant entre
autres par l'octroi de ressources financiéres en faveur de la PF;

— une implication constructive des leaders religieux et traditionnels;

— le démarrage de la mise en ceuvre du plan d'action par les activités
d’amélioration de lI'offre en quantité et en qualité afin de s’assurer que la
demande a susciter serait satisfaite;

— la finalisation et I'adoption des textes d’application de la Loi SR 2003;

— la révision a court terme de certains textes réglementaires, notamment
ceux autorisant I'offre des services de PF a base communautaire;

— le recours a une bonne gouvernance dans la mise en ceuvre du Plan
d’action.
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Ce document, qui présente le plan d’action national PF budgétisé de la Cbte

d’lvoire 2015-2020, est structuré en sept parties a savoir:

1.
2.

La présentation du processus de I'élaboration du plan d’'action;

L'apercu général sur la situation actuelle de la planification familiale en
Cote d’lvoire;

Les défis prioritaires de la planification familiale qui se dégagent du
diagnostic effectué;

. Les objectifs de prévalence contraceptive et d’acceptantes ou utilisatrices

de PF au niveau national, par région et par district sanitaire;

Les stratégies et activités pour relever les défis identifiés;

Les mécanismes de suivi et de coordination requis pour une bonne mise
en ceuvre du plan d’action;

. Le budget nécessaire a la mise en ceuvre du plan d’action.

1- PRESENTATION DU PROCESSUS D’ELABORATION DU PLAN

L'élaboration du plan d’action national budgétisé de PF de la Co6te d’lvoire
2015-2020 a suivi les dix (10) principales étapes ci-apres:

Les Correspondances entre le Ministére de la Santé et de la lutte contre
le sida de la Céte d’lvoire et 'TUSAID ont permis au ministére d’exprimer
le besoin d’'affinement de son plan stratégique national PF pour en faire
un plan d’action national budgétisé;

Les prises de contact du Ministére de la Santé et de la lutte contre le
sida avec I'Office National de Population, USAID, UNFPA, AFD, les
autres PTF et des acteurs clés de la société civile ont été déterminantes
pour bien comprendre le contexte de la Cote d’lvoire et fixer la durée et la
période de la mission (09 juin au 13 juillet 2014);

La revue documentaire menée dans un premier temps par l'expert
international, elle a été trées déterminante dans le cadre du diagnostic
sommaire de la situation de la PF, de l'identification des activités
prioritaires et surtout dans [I'élaboration des activités détaillées
budgétisées;

La mise en place de I'équipe opérationnelle (EO) et du comité technique
(CT) en se fondant sur l'existant: c’est un groupe de travail sur la
planification familiale qui a joué le role de comité technique du processus
d’affinement du Plan d’Action;
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La revue du Plan Stratégique PF 2013-2016: cette étape a fourni des
informations pour le diagnostic de la situation de la PF en Cote d’lvoire, a
partir duquel il s’est dégagé les principaux défis a relever;

La priorisation des axes majeurs et des interventions clés requises pour
relever les défis identifiés;

La conduite du processus inclusif et participatif a associé tous les
acteurs clés notamment les directeurs régionaux de la santé. Elle a aussi
permis la définition des objectifs de prévalence contraceptive et
d’'acceptantes ou d'utilisatrices de PF surtout au niveau régional et
districts sanitaires. Elle a été possible grace a la collaboration avec les
équipes régionales de santé incluant les directeurs régionaux de la santé,
les chargés de suivi-évaluation au niveau des régions;

La présentation du Plan d’Action aux membres du comité technique (CT)
et du comité de pilotage : le détail des activités prioritaires identifiées
(éléments de plan d’action détaillés par activité prioritaire); le plan de
financement et le mécanisme de suivi et de coordination ont été
présentés aux deux comités.

La finalisation du Plan prenant en compte les différentes observations
des comités (CT et CP): I'équipe opérationnelle les a intégrées afin de
disposer un plan d’action national reflétant les réalités nationales et les
contributions de tous les secteurs.

L’'organisation de la journée de mobilisation de ressources en faveur du
Plan d'Action: les responsables du MSLS sous la supervision de la
Ministre en personne organiseront cette journée en Novembre 2014. lls
présenteront le Plan d’Action National de PF aux partenaires bilatéraux
et multilatéraux. Seront aussi invités a cette cérémonie, les acteurs de la
société civile notamment ceux du secteur privé lucratif et les partenaires
non traditionnels comme FP 2020, les fondations Packard, Hewlett, Bill
et Melinda Gates, etc.

Suite a la réunion de lancement du processus tenue dans la salle de
conférence de I'’Association Ivoirienne de Bien-Etre Familial (AIBEF) le 13 juin
2014, plusieurs séances de travail ont été tenues pour discuter les drafts de
documents élaborés par I'équipe opérationnelle. Il s'agit notamment de:

La réunion avec les organisations de la société civile et du secteur privé
le 23 Juin 2014 pour recueillir leurs inputs, préoccupations et
suggestions sur le premier draft de diagnostic de la PF ainsi que des
objectifs et activités prioritaires découlant dudit diagnostic;
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La réunion des équipes régionales de santé les 3 & 4 Juillet 2014 afin de
discuter du diagnostic de la PF, des objectifs et activités prioritaires au
niveau de leurs régions respectives;

La réunion du comité technique du 02 Juillet 2014 pour faire la revue de
I'analyse situationnelle de la PF en Cote d’lvoire, ainsi que des objectifs et
activités prioritaires;

La réunion du comité technique du 10 Juillet 2014 pour faire la revue de
I'ensemble du Plan d'Action PF 2015-2020, incluant les objectifs
nationaux et régionaux d’acceptantes ou d'utilisatrices de PF, les défis,
stratégies et activités, la matrice de financement et les outils de gestion
de la performance;

La réunion du comité de pilotage du 11 Juillet 2014 pour valider
I'ensemble du plan d’action PF 2015-2020, incluant les objectifs
nationaux et régionaux d’acceptantes ou d'utilisatrices de PF, les défis,
stratégies et activités, la matrice de financement et les outils de gestion
de la performance.

2- APERCU GENERAL SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA
PLANIFICATION FAMILIALE EN COTE D’IVOIRE

Cette partie permettra d’aborder successivement:

— Les contextes démographique et sanitaire de la PF en Céte d’'lvoire;

— Les options fortes faites par la Cote d’lvoire dans les différents
documents de politique en matiere de PF;

— Et les avantages de la planification familiale sur les secteurs de
développement socio-économiques de la Cote d’lvoire.

2.1 Contextes démographique et sanitaire

Selon le classement de 2013 du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) portant sur I'lndice de Développement Humain (IDH), la
République de la Cote d’'lvoire est classée 169¢me sur 187. Selon les projections
a partir du dernier Recensement Général de la Population et de I'Habitation
(RGPH-3) de 1998, le pays compte 23 200 000! habitants en 2013. En
s’inspirant du document de projection démographique de I'lnstitut National de
la Statistique et de I'Analyse Economique (INSAE, 1998), 48,5% de la
population vivait en milieu rural en 2013. Selon la méme source, la répartition
de la population en fonction des tranches d’age montre que la Coéte d’lvoire
comptait en 2014:

- 6 103 079 femmes en age de procréer;
- 43,5% de la population a moins de 15 ans;
- 21,3% sont des adolescents et jeunes de 10-24 ans.

11l s’agit ici des résultats bruts officiels qui ne sont pas encore désagrégés par zone (urbain et rural).
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Si le rythme de croissance démographique est maintenu en I'état (2,8% par an),
la Cote d’lvoire devrait compter 24,5 millions2 d’habitants a I'orée 2020 et 40,6
millions en 2050, soit presqu’un doublement (1,7 fois) de la population en 30
ans (2020 et 2050). Ce qui entrainera des conséquences sur tous les secteurs
de développement socio-économique (santé, éducation, habitat, besoins en
nouveaux emplois, exode rural massif, etc.).

La Coéte d’'lvoire enregistre des taux élevés de mortalité maternelle (614%03
naissances vivantes), néonatale (38%oy), infantile (68%y), juvénile (43%0) et
infanto-juvénile (108%o0). La prévalence contraceptive par les méthodes
modernes est passée de 9,8% en 1998 a 13,9% en 2012.

Les besoins non satisfaits en PF4 sont estimés a 27% selon 'EDSCI de 2012
chez les femmes en age de procréer et I'lndice Synthétique de Fécondité (ISF)
est évalué a 5 enfants par femme en 2012, illustrant ainsi un niveau de
fécondité parmi les plus élevés au monde.

Malgré les actions entreprises sur le terrain en Cobte d’lvoire, le taux de
prévalence contraceptive (toutes les femmes) en quatorze (14) ans n’a connu
gu’'une évolution trés lente, passant ainsi de 9,8% en 1998 a 13,9% en 2012
avec d'importantes disparités régionales (Graphique 1), alors que la demande
potentielle de la contraception est de 46,6% y compris les besoins non
satisfaits (27%).

Evolution de la prévalence (%) contraceptive de Cote d'lvoire
16 selon les différentes études réalisées entre 1994-2012
13,9
14 -
12
10 4 9,8
8

8 -

6 | 5,7

4

2 .

0 |

EDSCI | 1994 EDSCI 11 1998 MICS 2006 EDSCI Ill 2012

Graphique 1 : Taux de prévalence contraceptive (TPC) moderne de la Cote d’lvoire selon les
EDS et MICS de 1994 a 2012

Il faut également souligner, sur la base des EDSCI Il et |1, que:

2 INSAE, (1998), Projection démographiques et études prospectives de la demande sociale révisées 1998-2018

3 Rapport EDSCI-3 de 2012
4 Les besoins non satisfaits en PF sont mesurés par la proportion de femmes en age de procréer qui expriment le

souhait d'espacer ou de limiter leurs naissances mais qui n'utilisent aucune méthode de contraception.
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= Au cours des derniers mois ayant précédé I'enquéte de 'EDSCI I1ll, 73%> des
femmes et 67% des hommes, n'ont ni entendu a la radio, ni vu a la télévision,
Nni lu dans les journaux, un message sur la planification familiale. Selon
I'EDSCI-1I de 1998-1999, les niveaux d’exposition aux messages sur la
planification familiale étaient meilleurs, car les proportions de non exposition
aux messages sur la planification familiale s’élevaient a I'époque a 60% chez
les femmes et a 58% chez les hommes,

* 90% des femmes non utilisatrices de méthodes contraceptives n’ont parlé de
planification familiale ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement
de santé au cours des 12 derniers mois qui ont précédé I'enquéte,

» 41%5 de I'ensemble des femmes en union ne veulent plus d’enfant avant les 2
prochaines années ou plus d’utiliser. Si I'on compare les résultats de 'EDSCI
Il & ceux de I'EDSCI lllI, il ressort que l'intention d'utiliser une méthode
contraceptive dans le futur a augmenté et est passée de 31% a 40%. Par
contre, l'intention de ne pas utiliser une méthode contraceptive a régressé,
passant de 62% a 48% entre les deux enquétes.

» 21%> de I'ensemble des femmes en union ne désirent plus avoir d’enfants.

= la prévalence des méthodes modernes chez I'ensemble des adolescentes était
de 28,7% et celle chez les adolescentes non en union et sexuellement actives
était de 30,2% (EDSCI, 2012).

Eu égard a ce constat, le gouvernement de la Cote d’lvoire, avec l'appui des
acteurs du partenariat de Ouagadougou a décidé de repositionner la
planification familiale en vue d’'une amélioration de la prévalence contraceptive.

Relativement aux méthodes contraceptives modernes les plus utilisées, le
graphique 2, élaboré a partir des données de la DIPE de 2013, illustre bien la
situation par région sanitaire en Cote d’'lvoire. Il en ressort que les méthodes de
courte durée comme les contraceptifs injectables et les pilules étaient les plus
utilisés, avec respectivement 75% et 19% des femmes qui y ont recouru a la
contraception en 2013. Quant aux méthodes de longue durée d’action comme
le DIU (2%) et les implants sous cutanés (4%), elles sont utilisées par trés peu
de femmes en Cote d’lvoire.

Par ailleurs, les disparités régionales en matiere d'utilisation des méthodes
modernes de contraception demeurent.

5 Rapport EDSCI-III, 2012
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Graphique 2 : Répartition des nouvelles utilisatrices de PF selon les méthodes modernes de

contraception utilisées en 2013 (Données de la DIPE)
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Répartition des nouvelles utilisatrices de PF selon les méthodes modernes de
contraception utilisées (2013)
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Graphique 3: Répartition des nouvelles utilisatrices de PF selon les méthodes modernes de

contraception utilisées en 2013 (Données de la DIPE) (Suite et fin)
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible utilisation des contraceptifs
modernes en Cote d’lvoire, on peut retenir entre autres:

() Faible niveau d'instruction des femmes;

(i) Absence d’activité professionnelle;

(iii) Conjoint non favorable a l'utilisation de la PF;

(iv) Absence de discussion entre les conjoints sur la contraception,;

(v) Mauvaise qualité de I'information recue par rapport aux méthodes;
(vi) Résidence en milieu rural;
(vii) Etre &gé de moins de 25 ans ou de plus de 40 ans.

2.2- Options fortes faites par la Cote d’lvoire dans ses documents
de politique

Plusieurs documents clés renferment des options fortes en faveur de la
planification familiale en Coéte d’lvoire. Il s’agit notamment:

e Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2015 a inscrit
comme priorité la promotion de la planification familiale dans le souci de
«Réduire la mortalité maternelle et néonatale» (Objectif spécifique N°3).

e La Feuille de route pour accélérer la réduction de la morbidité et de la
mortalité maternelles, néonatales et infantiles Cote d’ivoire 2008-2015
portée la prévalence de la contraception (toutes méthodes modernes) de
10% en 2005 a 30% en 2015

e Le document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DSRP): Dans le
cadre de la valorisation du capital humain le gouvernement vise la
maitrise la croissance démographique en la ramenant de 2,9 en 2013 a
2,85 en 2015.

e Le document de Politique Nationale de Population dans sa version d’avril
2007 a fixé comme objectif « «<Infléchir le niveau de la fécondité en faisant
passer le nombre moyen d’enfants par femme de 4,6 en 2005 a 3,5 en
2025 a travers la promotion de la planification familiale...»

2.3 Opportunités fortes pour réussir le programme PF en Cote
d’lvoire

La Coéte d’lvoire regorge d'énormes potentialités qu’il convient de mettre

davantage en valeur pour réussir la mise en ceuvre du plan d'action national

budgétisé de PF en vue d’atteindre les objectifs fixés. En effet, il est noté selon

les informations recueillies aupres des différents acteurs :
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— un engagement fort du gouvernement dans l'optique de faire de la Cote
d’lvoire un pays émergeant, I'Office National de la population vise une
baisse importante de la croissance démographique a travers la PF ;

— un engagement des partenaires techniques et financiers de la Cote
d’lvoire pour la PF (UNFPA, AFD, USAID, Banque Mondiale, etc....);

— IPexistence des acteurs du partenariat de Ouagadougou,

— une priorité accordée a la santé de la reproduction des adolescents et
jeunes par I'ensemble des partenaires techniques et financiers ;

— un potentiel accru des organisations non gouvernementales et les
acteurs de la société civile ;

— L’initiative de Planification Familiale 2020 (FP 2020) dont la Cote d’lvoire
est signataire;

— le développement de nouvelles approches d’offre des services de PF dans
le pays et dans la sous-région ouest africaine;

— lopportunité de financer la PF par le biais des Programmes
d’'Investissement Public (PIP) au niveau de I'Etat ;

— l'existence du programme de financement basé sur la performance;

- Etc.

La prise en compte de I'ensemble de ces opportunités pour la mise en valeur du
Plan d’Action National Budgétisé (PANB) reste une force de propulsion sdre
pour les objectifs fixés pour 2015 et 2020 par la Cote d’lvoire.

2.4 Avantages de la planification familiale sur les secteurs de
développement socio-économiques de la Céte d’lvoire

La maitrise de la fécondité présente des avantages sur I'ensemble des secteurs
de développement socio-économique de la Cote d’lvoire: Santé, Education,
Economie, Urbanisation, etc. Grace a une pression démographigue moins
pesante, on peut en particulier noter:

- Une meilleure santé: en maitrisant la fécondité, on peut en effet mieux
investir dans de meilleurs services de sante.

- Une meilleure éducation: le ralentissement de l'accroissement de la
population fournit les moyens d’améliorer I'éducation en ce sens ou il y a
davantage de ressources disponibles pour la formation des enseignants,
les salles de classe et le matériel pédagogique. Il est également possible
de diminuer la taille des classes et d'améliorer I'environnement
d’'apprentissage. La maitrise de la croissance démographique aide a
atteindre I'OMD 2 qui consiste a assurer une éducation primaire
universelle.

- Une meilleure économie: la plupart des pays qui ont réussi leur expansion
économique ont pu profiter d'un fléchissement rapide des taux de
natalité car le ratio entre la population active et les personnes a charge
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augmentent, et plus de fonds sont injectés dans la croissance
économique. Quand le rapport de dépendance diminue, le gouvernement,
les entreprises et les familles ont davantage de fonds a investir dans la
création d’emplois et la modernisation de I'économie.

Une meilleure santé grace a une pression
déemographiqgue moins pesante

: B Moins de grossesses précocest
rapprochées, non désirées,
et d’avortements provoqués
4. clandestins.

B Moins de décés maternels et

8 infantiles

Espérance de vie plus longue

Davantage de ressources pour former ou recycler le
personnel et mieux équiper les structures sanitaires.

Des ressources accrues pour les salles de classe et
Des classes plus petites, un meilleur contexte

Des progres pour atteindre les OMD.

Une meilleure éducation grace a une
pression démoaraphique moins pesante

* Plus de ressources
pour la formation et les
incitations pour garder
les instituteurs dans
les zones rurales

le matériel pédagogique

d’apprentissage
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Une meilleure économie grace a une
pression démographigue moins pesante

e Un ratio plus faible de
dépendance induit une
épargne et un
investissement accrus pour
soutenir I’économie

* Une croissance moins forte
des besoins en nouveaux
emplois

* Une nette amélioration

populations agricole.

3- DEFIS PRIORITAIRES EN PLANIFICATION FAMILIALE EN
COTE D’IVOIRE

Un diagnostic approfondi de la planification familiale en Cote d’lvoire a été
réalisé a travers quatre axes majeurs:

(1) la demande;

(i) loffre;

(iif) 'environnement habilitant;
(iv) la coordination et le suivi.

Toutes les données disponibles ont été analysées afin d'examiner les
caractéristiques les plus saillantes, a savoir: les caractéristiques de I'utilisation
actuelle et de la demande existante, les attitudes envers les services, la
guantité et la qualité des services offerts dans les secteurs public et privé; les
facteurs socioculturelles qui favorisent ou freinent la demande et l'offre ainsi
gue divers aspects liés au suivi et a la coordination des activités. Sur la base de
ces données, des défis et des aires prioritaires d'intervention ont été identifiés
dans chaque axe majeur.

3.1- Défis en matiere de demande des services de PF

En dépit du fait que prés de la moitié des femmes en age de procréer (46,6%)
manifeste le désir d’espacer ou de limiter leurs naissances, pres d’'un tiers de
celles-ci (32,7%) n’utilise pas de méthode contraceptive moderne, soit par
mangue d’intérét pour la PF, soit par manque d’informations appropriées. La
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faible demande en PF explique en partie les taux élevés de mortalité maternelle,
néonatale et infanto-juveénile.

Il ressort du diagnostic de la PF en Cote d’lvoire que sur un total de 6 116 888
femmes en age de procréer en 2014, plus de 3 266 418 n’expriment pas de
désir d’espacer ou de limiter leurs naissances et ne se sentent donc pas
concernées par l'utilisation de la PF. En revanche, plus de 2 850 470, soit
46,6% de ces femmes expriment ce désir mais n'y ont pas toutes acces pour
diverses raisons (manque d’intérét, opposition, faute de connaissance, peur ou
rumeurs sur des effets secondaires, etc.). On reléve plus de 2 501 807 femmes
en age de procréer ouvertes a l'utilisation des méthodes modernes de la
planification familiale mais n’y recourent pas. Seulement 850 247 environ, soit
13,9%, ont effectivement recouru aux méthodes modernes de contraception en
2012.

Au sujet des hommes, il ressort qu’ils sont insuffisamment informés sur la PF,
gu’ils craignent les effets secondaires des méthodes, ainsi que leurs effets
pervers. Ceci peut paraitre d’autant plus préoccupant que les hommes passent
culturellement pour les principaux décideurs au sein de leurs ménages.

En outre, le diagnostic souligne que la demande de la contraception chez les
adolescentes est importante. Selon EDSCI 2012, parmi les adolescentes
mariées (15-19 ans), 11,9% utilisent une méthode moderne de planification
familiale et 30,4% ont un besoin non satisfait de planification familiale.

Quant aux adolescents et jeunes non en union, ils craignent de rencontrer
leurs parents et d’autres adultes dans les points d’acces a la PF et jugent que
leur utilisation de la PF est mal percue par les prestataires qui préferent offrir
les méthodes uniquement aux femmes en union. Ils ont un faible leadership et
sont faiblement impliqués dans les décisions qui concernent leur avenir.

Il découle de ces éléments de diagnostic, trois défis majeurs dans le domaine
de la demande :

e Défi D1 : Faible niveau de connaissance des Méthodes de Longue Durée
d’Action (MLDA) dans la Population générale, et des femmes en
particulier

o Défi D2 : Trés faible implication des hommes dans les questions de
SR/PF

e Défi D3 : Tres faible demande des méthodes PF par les adolescentes et
jeunes.

3.2- Défis en matiere d’offre des services de PF

La répartition du personnel de santé chargé de l'offre des services de PF
présente d'importantes disparités avec une forte concentration au profit de
certaines localités, notamment a Abidjan. On observe par ailleurs un déficit
pour certaines catégories du personnel en particulier pour les sages-femmes.
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Ainsi, 60% du personnel de santé (médecins, sages-femmes d’Etat,
infirmiers/infirmiéres d’Etat) exercent a l'intérieur du pays pour servir les 76%
de la population qui y habite contre 40% exercant en dans les régions
d’Abidjan pour servir 24% de la population urbaine de la Cote d’lvoire.

La population rurale a manifestement des problémes d’accés géographique a la
PF et les initiatives en place pour l'atteindre sont insuffisantes.

Théoriguement, les services de PF sont intégrés dans toutes les formations
sanitaires (FS) disposant d'une maternité mais seulement entre 65% des
formations sanitaires en CoOte d’lvoire offrent des services de planification
familiale de base (pilules/injectable/préservatif). Quant aux méthodes de
longue durée, elles sont respectivement offertes dans 7% des FS pour le
Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU), 11,9% pour les implants et 0,5% pour
la Contraception Chirurgicale Volontaire (CCV) selon les statistiques des
directions régionales en 2014

Selon les informations recueillies auprés du ministére de la santé, il y a un
manque général de personnel compétent pour offrir la PF en général et les
méthodes de longue durée en particulier.

La majorité des 2543 FS de la Cote d’'lvoire tente d’offrir des services de PF aux
34% de la population habitant en zone hors couverture sanitaire, a travers
essentiellement les stratégies avanceées et les consultations foraines. Les Agents
de Santé Communautaires (ASC) se déplacent pour sensibiliser les
communautés sur la PF et offrir des méthodes de barriéres. Au total environ 83
ASC sont formés dans le domaine de la PF en 2013. En Cote d’lvoire, les ASC
sont trés peu impliqués dans la planification familiale car généralement moins
bien informés et outillés sur la question.

Pour une premiere consultation et prescription, les femmes ne peuvent pas
utiliser un relais communautaires, elles doivent consulter un médecin, un
infirmier ou une sage-femme exercant dans une formation sanitaire (hopital,
centre de santé ou poste de santé).

La PF ne semble pas étre une priorité dans les FS et les horaires de prestation
sont souvent inappropriés surtout pour les adolescentes et jeunes. La qualité
de l'acces est tout aussi critique et des problemes de gestion de stock au
niveau des régions et des points de prestation sont trés souvent mentionnés.

La qualité de l'offre des services reste un défi majeur. Les compétences des
prestataires sont faibles car certains d’entre eux ont recu leur formation il y a
plusieurs années sans avoir bénéficié d'une remise a niveau de leurs
connaissances. D’autres ont recu des formations sur le tas, et ils utilisent des
pratigues dépassées. L'équipement des formations sanitaires est souvent
incomplet. Ces deux facteurs conjugués handicapent sérieusement la qualité
de I'offre des services de planification familiale.

L'acces financier aux services de PF est tout aussi critique car les prestataires
du secteur public comme ceux du secteur privé n'appliguent pas les tarifs
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officiels affichés par la circulaire du ministére de la santé et de la lutte contre le
sida (MSLS).

Cing (5) défis majeurs se dégagent du diagnostic au niveau de l'offre des
services PF. Il s’agit de :

o Défi O1: Accessibilité géographique a la PF critique pour toutes les
communautés surtout dans les zones hors couverture sanitaire,

e Défi O2 : Faible qualité de I'offre des services de PF;
e Défi O3 : Inadéquation des services offerts aux jeunes et adolescents;
e Défi O4 : Faible offre des services PF par le secteur privé;

e Défi O5 : Rupture de stocks des produits contraceptifs a tous les niveaux
de la pyramide sanitaire.

3.3- Défis en matiere d’environnement habilitant

L'utilisation de la PF chez les femmes non en union et les adolescentes est
limitée par plusieurs facteurs. En effet, la pratique de la contraception par des
femmes qui ne sont pas en union et les adolescentes est tres mal percue, ce qui
pousse plusieurs de ces femmes a utiliser le réseau privé essentiellement les
pharmacies (ou marchand ambulant). Aussi, la stigmatisation des adolescents
et jeunes demandant les services de PF est un facteur tres limitant a I'adoption
des services PF chez cette couche de la population.

La confidentialité dans les services PF limite également la motivation des
femmes a demander le service, car une proportion importante des clientes de
PF exprime des doutes sur la confidentialité du conseil et des examens dans les
FS offrant la PF, en partie a cause des conditions inappropriées de prestation

Aussi, les perceptions erronées de certains leaders (politiques, religieux et
traditionnels) et les attitudes pro-natalistes constituent des barriéres a la PF en
Cote d’lvoire. Il en est de méme du dialogue au sein du couple sur les
questions de sexualité et de planification familiale qui reste trés faible et
parfois inexistant. Il faut également noter que l'utilisation de la PF reste mal
percue par certaines personnes, incluant des clientes, des maris et des agents
dans les formations sanitaires. La grande majorité des hommes est peu
engagée en faveur de la PF et ne démontre pas un soutien manifeste a leurs
femmes. Cette situation est exacerbée par le faible pouvoir décisionnel de la
femme.

Enfin, la géne des femmes a discuter de la PF avec les agents de santé
masculins de leurs besoins en PF est aussi un facteur limitant au regard de la
faible représentativité du personnel féminin dans les formations sanitaires
notamment dans les plus petits centres ou dans les centres ruraux.

Le financement consacré a la PF reste insuffisant malgré I'existence de
plusieurs documents de politiques qui encouragent la maitrise de la fécondité.
La loi sur la santé de la reproduction est restée a I'étape d’avant-projet depuis
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plus d'une dizaine dannées avec quelques insuffisances face aux
développements récents dans le domaine de la santé de la reproduction. Cet
avant-projet a besoin d'étre révisé puis inscrit dans le processus d’'adoption par
les institutions compétentes de la Coéte d’'lvoire. Une fois, la Loi SR votée, la
mise en ceuvre doit étre accompagnée par des textes d’application.

Cinq (5) principaux défis majeurs ont été retenus au niveau de I'environnement
habilitant:

e Défi E1: Faible engagement des décideurs influents;

Défi E2: Insuffisances de la réglementation en SR/PF au niveau législatif;

Défi E3: Faible application des droits de la femme dans le domaine de la
SR et de la PF;

Défi E4: Inaccessibilité financiere aux services de PF par certaines cibles
surtout les adolescentes et jeunes;

e Défi E5: Insuffisance du financement de I'Etat en faveur de la PF
notamment pour l'achat des contraceptifs.

3.4- Défis en matiere de Suivi et de Coordination des interventions

Il existe des problemes de suivi et de coordination a tous les niveaux de la
pyramide sanitaire. En effet, l'autorité de coordination est implicite dans le
plan de suivi et évaluation du PNDS 2012-2015 ou il devait étre créé des
comités de pilotage et des comités techniques. Mais malheureusement, ceux-ci
ne sont pas encore en place. Il existe des réunions trimestrielles des comités de
santé au niveau des régions sanitaires au cours desquelles la FP n'est qu'un
objectif parmi une multitude dont les comités sont responsables.

La faible coordination des activités PF a pour conséquence:

- Un suivi diffus des activités du programme de PF a travers divers
bureaux et ministéres qui se rencontrent rarement;

- Une insuffisance de coordination entre le niveau gouvernemental, la
société civile et le secteur privé (national, régional et local);

- Un manque d’attention accrue en faveur de la PF;

- L’absence d'un cadre de référence national en matiére de PF.
Il découle de ce diagnostic trois défis au niveau du suivi et de la coordination :

o Défi C1 : Insuffisance du suivi permanent des interventions;

o Défi C2 : Insuffisance du systéme de collecte d’'informations sur la PF;

e Défi C3 : Insuffisance de la coordination, du suivi, de la supervision et de
I'’évaluation.
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4. OBJECTIFS DE PREVALENCE CONTRACEPTIVE ET
D’UTILISATRICES DE LA PF

4.1- Objectifs de prévalence contraceptive pour la période 2015-
2020

L'objectif des autorités Ivoiriennes est de réussir a amorcer une tendance a la
baisse du nombre de femmes de 15-49 ans sans contraception d’ici 2020. Cet
objectif ne sera atteint que si le nombre de femmes de 15-49 ans utilisant la
contraception moderne augmentait régulierement pour passer de 1 185 046 en
2014 a 2 580 629 en 2020 (voir graphique 3), correspondant a un taux de
prévalence contraceptive qui passerait de 19,4% en 2014 a 36% en 2020 pour
les méthodes modernes chez les femmes de 15-49 ans.

Pour que la Cbte d'lvoire puisse atteindre I’'objectif de 36% de taux de prévalence
contraceptive en 2020, il lui faudra environ 2 580 629 femmes de 15-49 ans utilisant la
contraception moderne

= Femmes de 15-49 ans utilisant Femmes de 15-49 ans sans
la contraception moderne la contraception moderne
0 4921,913 4883,241 4835,778
@ 5000 , 4780,138 4716,045 4658,075 4587,786
S 4500
4000
3500
8000
2500
2000
1393,19
1000
500
O v v v v v v L
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TPC @KL 22,2% 36,0%
e " e PLANIFICATION FAMILIALE
- Le Partenariat de Ouagadougou

Graphique 4 : Répartition du nombre de utilisatrices de la contraception moderne a toucher
entre 2015 et 2020

Remarquons gue le taux de prévalence contraceptive de 13,9% a I'EDS 2012 se
rapporte a I'ensemble des femmes en age de procréer, contre 12,5% au niveau
des femmes en union. Ceci montre que la contraception se pratique davantage
hors union en Coéte d’lvoire. L'option a alors été faite de cibler I'ensemble des
femmes en age de procréer au sujet des estimations d’acceptantes de PF, plut6t
gue les femmes en union. Mais les taux de prévalence contraceptive publiés
par région pour l'ensemble des femmes en age de procréer ont utilisé le
découpage administratif et non le découpage sanitaire. Ce qui rend tres difficile
la comparaison.

L'analyse des prévalences du pays depuis 1994 a 2012 montre un gain annuel
de 0,43% mais pour la période 2015-2020, le gain annuel moyen sera de 2,8
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par an. Cette hypothese est trés ambitieuse, trés optimiste et s'inscrit dans la
dynamique globale de repositionnement de la PF en Afrique de I'Ouest.

Projection de la croissance du TPC moderne de la
Cote d'lvoire d’ici a 2020 selon deux scénarii
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Graphique 5 : Présentation des différents scénarii de progression de la TPC entre 2015 et 2020

Cette évolution moyenne d’ensemble ne devrait pas étre uniforme d’'une région
a l'autre car il existe des disparités régionales non négligeables au niveau des
déterminants de la contraception et de la fécondité. Ainsi les vingt (20) régions
de la Cote d’lvoire auraient des potentiels différents au sujet de leurs capacités
respectives a augmenter leurs taux de prévalence contraceptive sur la période
2015-2020.

Les objectifs de TPC et du nombre d'utilisatrices ont été fixés lors d'un atelier
national de consensus organisé en juin 2014 par la Direction de Coordination
du Programme National de Santé de la Reproduction et de la Planification
Familiale (DC-PNSR/PF). Les estimations de prévalences ont été déterminées a
partir de la distribution des produits contraceptifs de 2013 par I'ensemble des
secteurs. Les résultats dudit atelier sont récapitulés dans le tableau suivant:
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Tableau 1 : Obijectifs de prévalence contraceptive, d’'utilisatrices et d'utilisatrices
additionnelles de la PF en Cote d’lvoire

A Prévalence Nombre d'utilisatrices .
. Femme en age de . L Nombre cumulé
Année : contraceptive additionnelles par - eins -
reproduction ! d'utilisatrices
moderne (%) année
2012 5828 534 13,9 o 810 166
2013 5943 400 16,7 164 186 974 353
2014 6 108 486 19,4 168 747 1143 100
2015 6 275 651 22,2 173 365 1316 464
2016 6 443 408 25,0 177 999 1494 464
2017 6 612 676 27,7 182 675 1677 139
2018 6 783 236 30,5 187 387 1 864 526
2019 6 973 167 33,20 246 204 2 315091
2020 7 168 415 36 265 538 2 580 629

Sources : Projection 2020, PNSR/PF

4.2- Nombres prévisionnels de femmes sous méthodes modernes de
contraception aux niveaux national et régional

Au niveau national, les nombres prévisionnels de femmes de 15-49 ans qu'il
faudra avoir sous méthodes modernes de contraception passeraient d’environ
1 143 100 en 2014 a 2 580 629 en 2020 sous I'hypothése ou les taux de
prévalence contraceptive évoluent comme présentés plus haut. Ces nombres
prévisionnels de femmes utilisatrices de méthodes modernes de PF ont été
également calculés pour chacune des vingt (20) régions sanitaires de la Cote
d’lvoire pour la période de 2015 a 2020 et présentés dans le tableau 2 ci-

dessous.

Tableau 2 : Estimation des effectifs de femmes de 15-49 ans utilisatrices de PF a cibler par
région de 2015 a 2020 (en milliers)

Régions Annees
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ABIDJAN 2 176 203 231 261 292 326
ABIDJAN 1-GRANDS PONTS 135 156 177 200 224 249
AGNEBY-TIASSA-ME 81 93 106 120 134 149
BELIER 44 51 58 66 73 82
BOUNKANI-GONTOUGO 66 77 87 98 110 123
CAVALLY-GUEMON 66 77 87 99 110 123
GBEKE 76 88 100 113 127 141
GBOKLE-NAWA-SAN-PEGRO 120 138 157 178 199 221
GOH 47 55 62 71 79 88
HAMBOL 25 29 33 37 41 46
HAUT SASSANDRA 94 109 123 139 156 174
INDENIE DUABLIN 35 40 45 52 58 64
KABADOUGOU-BAFING-FOLON 34 39 44 50 56 63
LOH-DJIBOUA 60 69 79 89 100 111
MARAHOUE 49 57 64 73 82 91
N’ZI-IFFOU 60 69 78 89 99 111
PORO-TCHOLOGO-BAGOUE 87 101 115 130 145 162
SUD-COMOE 41 47 53 60 68 75
TONKPI 64 74 84 95 106 119
WORODOUGOU-BERE 34 39 45 50 56 63
Ensemble Cote d'lvoire 1393 | 1611 1832 2 069 2315| 2581

Ceci correspond a 1 395 583 utilisatrices additionnelles par rapport a la situation de 2014
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Contrairement au tableau 2 qui se réféere a I'ensemble des femmes en age de
procréer utilisatrices de PF, le tableau 3 est relatif aux effectifs nets de femmes
de 15-49 ans, utilisatrices additionnelles de PF, afin de mieux situer les efforts
additionnels attendus, aussi bien au niveau national qu’au niveau de chacune

des régions de la Coéte d’lvoire.

Tableau 3 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans nouvelles acceptantes de PF
a cibler par région de 2015 a 2020

Régions Annges

9 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020
ABIDJAN 2 26269 | 27468 | 27873 | 29932 | 31071 | 33511
ABIDJAN 1-
NN 20109 | 21027 | 21336 | 22913 | 23785 | 25653
AGN&SY'T'ASSA' 12027 | 12576 | 12761 | 13704 | 14226 | 15343
BELIER 6608 | 6909 7011 7529 7816 8 429
BOUNKANI-
AN 9898 | 10350 | 10503 | 11278 | 11708 | 12627
CAVALLY-
SopeLy 9931 | 10385 | 10537 | 11316 | 11747 | 12669
GBEKE 11411 | 11932 | 12108 | 13002 | 13497 | 14557
GBOKLE-NAWA-
i 17865 | 18681 | 18956 | 20356 | 21131 | 22791
GOH 7095 | 7419 7529 8 085 8 393 9052
HAMBOL 36908 | 3867 3924 4213 4374 4717
HAUT
L ANDRA 14025 | 14665 | 14881 | 15980 | 16589 | 17891
INDENIE DUABLIN | 5199 | 5437 5517 5925 6 150 6 633
KABADOUGOU-
ARy 5042 | 5273 5 350 5745 5964 6 433
LOH-DJIBOUA 8955 | 9364 9502 10204 | 10593 | 11425
MARAHOUE 7329 | 7663 7776 8 351 8 669 9 349
N'ZI-IFOU 8918 | 9325 9462 10 161 | 10548 | 11377
PORO-
TCHOLOGO- 13063 | 13660 | 13861 | 14885 | 15451 | 16 665
BAGOUE
SUD-COMOE 6075 | 6352 6 446 6 922 7185 7749
TONKPI 95690 | 10006 | 10153 | 10904 | 11319 | 12207
‘E’;VSFEQEODOUGOU' 5064 | 5295 5373 5770 5 990 6 460
E.rl‘jg::‘é"e Cote | 508149 | 217 657 | 220 859 | 237 176 | 246 204 | 265 538

En étroite collaboration avec les équipes régionales de santé, des discussions
ont également eu lieu concernant les répartitions des effectifs prévisionnels
nets d'utilisatrices additionnelles de PF par région et par stratégie
d’'intervention (formations sanitaires publiques fixes, formations sanitaires
privées fixes, stratégies avancées et mobiles, stratégies de distribution a base
communautaire). Il en ressort les estimations consignées dans le tableau 4.
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Tableau 4 : Prévision des proportions des utilisatrices de méthodes contraceptives selon la
source d’approvisionnement (en %)

Lo FS publiques | FS privées Straté,gles o
Régions fixes (%) fixes (%) avancée et | DBC (%) | Total
mobile (%)

ABIDJAN 2 73 18 6 3 100
ABIDJAN 1-GRANDS
PONTS 70 5 15 10 100
AGNEBY-TIASSA-ME 70 5 10 15 100
BELIER 65 20 10 5 100
BOUNKANI-GONTOUGO 60 10 15 15 100
CAVALLY-GUEMON 60 20 10 10 100
GBEKE 65 5 20 10 100
GBOKLE-NAWA-SAN- 100
PEDRO 40 10 30 20
GOH 70 15 10 5 100
HAMBOL 60 20 10 10 100
HAUT SASSANDRA 40 25 20 15 100
INDENIE DUABLIN 40 35 15 10 100
KABADOUGOU- 100
BAFING-FOLON 60 5 20 15
LOH-DJIBOUA 65 15 15 5 100
MARAHOUE 60 5 25 10 100
N’ZI-IFOU 80 5 10 5 100
PORO-TCHOLOGO-
BAGOUE 45 10 25 20 100
SUD-COMOE 45 25 15 15 100
TONKPI 80 5 10 5 100
WORODOUGOU-BERE 67 10 S 18 100
Ensemble Coéte d'lvoire 61 13 15 11 100

4.3- Nombres prévisionnels de femmes en age de procréer
utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de
contraception par districts sanitaires dans chaque région

En étroite collaboration avec les équipes régionales de santé, les effectifs nets
de femmes de 15-49 ans, utilisatrices additionnelles de PF, a cibler dans
chaque région ont été éclatés par district composant chaque région en se
servant de deux critéres clés : le poids démographique de chaque district avec
son potentiel de mobilisation des utilisatrices de PF. Les résultats issus de cet
exercice figurent dans les tableaux 5 a 26, a raison d'un tableau par district

sanitaire. Chaque région sanitaire est composée d’'un ou plusieurs districts.
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Tableau 5 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles de
PF a cibler par district dans la région d’Abidjan 1 Grands-Ponts de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Adjamé-
Plateau- 6 199 6 482 6 577 7 063 7382 | 7908
Attécoubé
Dabou 1 828 1911 1 939 2 083 2177 | 2332
Grand- 1103 1153 1170 1257 1314| 1407
Lahou
Jacqueville 720 752 764 820 857 918
égfougon 4 645 4 857 4928 5203 5532| 50925
é%i‘;‘gon 5615 5872 5 958 6 398 6687 | 7163
TOTAL 20109 | 21027| 21336| 22913| 23949 25653

Tableau 6 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles de
PF a cibler par district dans la région d’Abidjan 2 de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abobo Est 4 631 4 842 4914 5277 5515| 5907
Abobo Ouest 4 079 4 266 4 329 4 648 4858| 5204
Anyama 1876 1 962 1991 2138 2 235 2 394
Cocody- 4 383 4 583 4 651 4 994 5220| 5592
Bingerville
Koumassi-
Port-Bouet- 7 253 7 585 7 696 8 265 8639| 9253
Vridi
Marcory- 4 046 4230| 4293| 4610| 4818| 5161
Treichville
TOTAL 26 269 | 27468| 27873| 29932| 31285| 33511

Tableau 7: Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles de
PF a cibler par district dans la région d’Agnéby-Tiassa-Mé de 2015 a 2020

Années

DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Adzopé 2 467 2 580 2 618 2 811 2 938 3147
Agboville 3 300 3451 3501 3 760 3930 4210
Akoupé 1 891 1978 2 007 2 155 2 253 2 413
Alépé 1 300 1 359 1379 1481 1 548 1 658
Sikensi 771 806 818 879 918 984
Tiassalé 2 298 2 403 2 438 2 618 2 737 2931
TOTAL 12 027 12576 | 12761| 13704 14 324 15 343
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Tableau 8 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles de
PF a cibler par district dans la région de Bélier de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 5515 [ 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Didiévi 784 820 832 893 934 1 000
Tiébissou 997 1 043 1 058 1136 1187 1272
Toumodi 1454 1520 1543 1 657 1731 1 855
Yamoussoukro 3373 3 527 3579 3 843 4 017 4 302
TOTAL 6 608 6 909 7 011 7 529 7 869 8 429

Tableau 9 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles de
PF a cibler par district dans la région de Bounkani-Gontougo de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bondoukou 4132 4 321 4 384 4 708 4921 5271
Bouna 2 146 2 244 2277 2 445 2 555 2 737
Nassian 397 416 422 453 473 507
Tanda 3223 3370 3420 3673 3839 4112
TOTAL 9898| 10350 10503 | 11278| 11788 12 627

Tableau 10 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Cavally-Guémon de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bangolo 1757 1 837 1864 2 002 2 093 2 242
Bloléquin 1233 1289 1 308 1404 1468 1572
Duékoue 2 589 2 707 2747 2 950 3 084 3 303
Guiglo 2 166 2 265 2 298 2 468 2 580 2 763
Kouibly 1 466 1533 1556 1671 1746 1870
Toulepleu 720 753 764 820 857 918
TOTAL 9 931 10 385 10 537 11 316 11 828 12 669
Tableau 11 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Gbéke de 2015 a 2020
Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Béoumi 1701 1779 1 805 1938 2 026 2170
Bouaké Nord-
Est 2 305 2410 2 445 2 626 2745 2 940
Bouaké Nord-
Ouest 3 890 4 068 4128 4 433 4 633 4 963
Bouaké Sud 2 384 2 493 2 530 2717 2 840 3042
Sakassou 1131 1183 1200 1289 1347 1443
TOTAL 11 411 11 932 12 108 13 002 13 590 14 557
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Tableau 12 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Gboklé-Nawa-San Pedro de 2015 a

2020
Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gueyo 954 997 1012 1 087 1136 1217
San-Pedro 5372 5617 5 700 6121 6 398 6 853
Sassandra 1 695 1772 1799 1931 2 019 2 162
Soubré 8 078 8 447 8571 9 204 9620| 10305
Tabou 1767 1 847 1875 2013 2 104 2 254
TOTAL 17 865 18 681 18 956 20356 | 21277 22791

Tableau 13 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Géh de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gagnoa 4 805 5 025 5 099 5476 5723 6 130
Oumé 2 290 2 395 2 430 2 609 2727 | 2921
TOTAL 7 095 7 419 7 529 8 085 8 450 9 052

Tableau 14 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Hambol de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
Dabakala 1443| 1509 1532 1 645 1719| 1841
Katiola 1045| 1093 1109 1191 1245| 1334
Niakaramadougou 1209 | 1264 1283 1377 1440| 1542
TOTAL 3698| 3867 3924 4213 4404 | 4717

Tableau 15 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Haut Sassandra de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
Daloa 6 892 7 207 7 313 7 853 8 208 8 792
Issia 3427 3584 3 637 3 905 4 082 4 372
Vavoua 3706 3875 3932 4 222 4413 | 4727
TOTAL 14 025 14 665 | 14 881 15980 | 16 703 | 17 891

Tableau 16 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région d’Indenié-Duablin de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 | 2019 2020
Abengourou 3185 3 330 3379 3 629 3793 4 063
Agnibilékrou 1427 1492 1514 1625 1699 1820
Béttie 588 615 624 670 700 750
TOTAL 5199 5437 5517 5 925 6192 6 633
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Tableau 17 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Kabadougou-Bafing-Folon de 2015

a 2020
Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
Minignan 917 959 973 1 045 1 092 1170
Odienné 2171 2 270 2 303 2 473 2 585 2 769
Touba 1 955 2 044 2074 2 227 2 328 2 494
TOTAL 5042 5273 5 350 5 745 6 005 6 433

Tableau 18 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Loh-Djiboua de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
Divo 5929 6 200 6 291 6 756 7 062 7 564
Fresco 1074 1123 1139 1224 1279| 1370
Lakota 1 952 2 041 2 071 2 225 2325| 2491
TOTAL 8 955 9 364 9 502 10 204 10 666 | 11 425

Tableau 19 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Marahoué de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
Bouaflé 3123 3 265 3 313 3 558 3719| 3984
Sinfra 2210 2311 2 345 2519 2633 | 2820
Zuénoula 1 996 2 087 2117 2274 2377 | 2546
TOTAL 7 329 7 663 7776 8 351 8728 | 9 349

Tableau 20 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de N’zi-Iffou de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 | 2020
Bocanda 1242 1299 1318 1421 1479 | 1585
Bongouanou 3 456 3614 3667 3955 4116 | 4409
Diaoukro 1 550 1621 1 645 1774 1846 | 1977
Dimbokro 1115 1 166 1183 1276 1328 | 1422
M’bahiakro 765 800 812 875 911 976
Prikro 790 826 838 904 941 1 008
TOTAL 8918 9 325 9462 | 10204 | 10621 | 11377
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Tableau 21 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Poro-Tchologo-Bagoué de 2015 a

2020
Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Boundiali 2 300 2 406 2441 2621 2740 | 2935
Ferké 1864 1949 1977 2123 2219 | 2377
Korhogo 6 412 6 705 6 804 7 306 7637 | 8180
Ouangolodougou 1594 1 666 1691 1816 1898 | 2033
Tengréla 893 934 948 1018 1064 | 1139
TOTAL 13 063 | 13 660 13 861 14 885 15 558 | 16 665

Tableau 22 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles

de PF a cibler par district dans la région de Sud-Comoé de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
Aboisso 2897 | 3029 3074 3301 3450| 3695
Adiaké 1330 1391 1412 1516 1585 1 697
Grand-Bassam 1847 1932 1 960 2105 2 200 2 357
TOTAL 6 075| 6 352 6 446 6 922 7235 7749

Tableau 23 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Tonkpi de 2015 a 2020

Années
DISTRICT
S CTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Biankouma 1720 1799 1825 1 960 2 048 2194
Danané 2 634 2 754 2 795 3001 3137 3 360
Man 3497 3 656 3710 3 984 4 164 4 461
Zouan

] 1719 1797 1823 1 958 2 047 2192
Hounien
TOTAL 9569 | 10 006 10 153 10 904 11 397 | 12 207

Tableau 24 : Estimation des effectifs nets de femmes de 15-49 ans utilisatrices additionnelles
de PF a cibler par district dans la région de Worodougou-Béré de 2015 a 2020

Années
DISTRICTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mankono 2787 2915 2 958 3176 3 320 3 556
Séguéla 2 276 2 380 2 415 2 594 2711 2 904
TOTAL 5 064 5 295 5 373 5770 6 031 6 460
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5. STRATEGIES ET ACTIVITES DU PLAN D’ACTION

L'analyse de la situation de la PF en Cote d’lvoire a orienté vers des activités
qui paraissent les plus susceptibles de répondre aux défis, soit parce qu’elles
sont basées sur des développements positifs sur le terrain, soit parce qu’elles
sont essentielles a la réussite de tout programme de PF. Les directeurs
régionaux ont puisé dans leurs expériences afin de déterminer les activités
sensées avoir le plus d'impact dans leurs régions respectives, ainsi que les
actions qui sont essentielles pour réaliser de nouveaux progrés. Les stratégies
et activités retenues ont été regroupées en quatre rubriques :

- Stratégies et activités pour améliorer la demande des services de PF;

- Stratégies et activités pour améliorer l'offre des services de PF en
guantité et en qualité;

- Stratégies et activités pour rendre I'environnement plus habilitant en
faveur de la PF;

- Stratégies et activités pour améliorer le suivi et la coordination des
services de PF.

5.1- Stratégies et activités pour ameéliorer la demande des services
de PF
Stratégie D1 : Campagne d'informations et de sensibilisation sur la PF

aupres de la population générale et des femmes en milieu
rural et périurbain en particulier

Bien que le niveau de connaissance de la PF soit élevé en Cote d’lvoire, on
releve le manque de connaissances et des idées erronées vis-a-vis de la PF
parmi les raisons de non utilisation de la contraception. Le theme commun que
I'on retrouve lors de I'évaluation des activités pour susciter la demande est la
nécessité d'un renforcement de l'information grace a une exposition prolongée
et répétée aux messages de sensibilisation. L'approche variée et incitative
prévue dans ce plan est nécessaire pour réussir a repositionner la planification
familiale.

Il faudra assurer une sensibilisation et une meilleure information de I'ensemble
de la population en générale et des femmes en particulier surtout dans les
milieux urbain et périurbain. Cet objectif sera réalisé a travers la formation et
I'implication des leaders religieux dans la sensibilisation sur la PF, la
contractualisation avec des medias publics et privés afin de diffuser des
messages en faveur de la PF, la collaboration avec les organisations de la
société civile (OSC) intervenant dans la lutte contre le VIH, le paludisme, la
malnutrition et les violences basées sur le genre afin d’'intégrer des messages
sur la PF dans leurs activités de sensibilisation, I'implication des mutuelles de
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santé dans la sensibilisation pour la PF, I'intégration des messages de PF dans
les activités de sensibilisation des coopératives et des groupements de femmes,
ainsi que les corps de métiers (salons de coiffure et autres) en collaboration,
respectivement avec les ministéres chargés de l'artisanat et des affaires
sociales.

Activité D1.1 : Identification des facteurs explicatifs de la faible
utilisation des méthodes modernes de PF

Avant de développer des messages de sensibilisation adaptés aux différentes
cibles, il faudra faire une étude opérationnelle qui permettra d’identifier les
facteurs qui expliqguent leur faible utilisation a travers le pays. Cette activité
sera réalisée avec l'aide d'une équipe de consultants. Cette réalisation passera
par I'élaboration des termes de référence, le recrutement des consultants, la
réalisation de I'étude et la validation du rapport. Elle sera exécutée par le
niveau central.

En 2015
- Elaboration des termes de référence de I'étude par la DC-PNSR/PF;
- Recrutement des consultants pour réaliser la consultation a travers un

appel d'offre;

- Proposition et validation du protocole de I'étude;

- Organisation de la collecte des données sur le terrain;

- Suivi de la collecte des données sur le terrain par la DC-PNSR/PF,;

- Traitement des données;

- Elaboration du premier draft du rapport de I'étude;

- Organisation d'un atelier de validation des résultats;

- Exploitation des résultats dans le cadre de I'élaboration des supports de
communication.

Activité : D1.2 : Formation et implication des leaders communautaires
(religieux, leaders d’opinion) dans la sensibilisation sur
la PF

Il s'agira de former les leaders communautaires (chefs religieux, chefs de
village, leaders d'organisation locales, etc.) en PF, d'une part, en vue de les
impliquer dans les sensibilisations au cours des campagnes de préches et lors
des réunions publigues et d’autre part d’organiser un processus d’identification
et de formation d’autres leaders dans les districts sanitaires. Un total de 120
formateurs seront formés a raison de 82 pour les districts et communes
d’Abidjan, 20 pour les régions, 5 pour les OSC et 13 au niveau central (6 de la
DC-PNSR/PF, 4 pour les organisations religieuses, 3 du Ministére en charge de
la famille, de la femme et de I'enfant) au niveau de chaque région. Ensuite 1640
religieux seront formés en 82 sessions (1 session par district sanitaire
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prioritaire) a raison de 20 participants par session. Ces activités seront mises
en ceuvre au niveau des régions. La programmation détaillée des sous-activités
retenues se présente comme suit:

En 2015

- Implication des Imams, Prétres et Pasteurs dans I'élaboration des
supports de formation comme le RAPID des religieux;

- Elaboration de l'outil de plaidoyer en SR /PF (RAPID) en direction des
religieux;

- Multiplication de I'outil et du guide des messages;

- Organisation de 6 ateliers régionaux de 3 jours de formation avec 20
formateurs par session dans 6 chefs lieux de région;

- Organisation de 82 sessions de formation de deux journées avec 20
leaders religieux en moyenne par session (a raison d'une session par
district sanitaire).

De 2015 a 2020
- Organisation des préches dans les Mosquées, Eglises et autres lieux de

préche dans les communautés ;

- Suivi des activités des préches et de sensibilisation organisées par les
leaders formés ;

- Reproduction des outils de collecte des données pour les animateurs.

Activité : D1.3- Formation et implication des leaders d’opinion et des élus
locaux dans la sensibilisation sur la PF

En plus des leaders religieux, il s’agira de former les leaders d’opinion et élus
locaux en PF dans le but de les impliguer dans des campagnes de
sensibilisation. Il faudra former 120 formateurs en 6 sessions au niveau des
régions. Dans une deuxiéme étape il faudra organiser un processus de
sélection et de formation de 20 personnes par districts (soit 82 sessions) en 2
jours. Un total de 1 640 leaders d'opinion et élus locaux seront formés pour
sensibiliser les populations sur la PF. La mise en ceuvre se fera au niveau
régional et les sous-activités retenues sont détaillées comme suit:

En 2015

Plaidoyer au niveau des conseils communaux en vue de lI'intégration de
la PF dans les Plan de développements des districts;

Adaptation de l'outil de plaidoyer SR/PF en direction des leaders
d’opinion et des élus locaux;

Multiplication de I'outil et guide des messages;

Organisation de 6 ateliers régionaux de 3 jours de formation de 20
formateurs dans les chefs-lieux de région;
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- Organisation de 82 sessions de formation de deux journées a raison
d’'une session de 20 leaders d'opinion et élus locaux en moyenne par
session par district sanitaire.

De 2015 a 2020
- Organisation des sensibilisations dans les communautés;

- Suivi des activités de sensibilisation organisées par les leaders d’'opinion
et élus locaux formés;
- Reproduction des outils de collecte des données pour les animateurs.

En 2018 :
Mise & jour des connaissances des acteurs de terrain au niveau des districts
lors des sessions d’'une journée

Activité : D1.4 : Contractualisation avec des medias publics et privés afin
de diffuser des messages en faveur de la PF

Organiser des émissions radiotélévisées en vue de sensibiliser la population sur
les avantages de la PF, les difféerentes méthodes offertes et les lieux ou les
prestations sont offertes en vue de susciter la demande. Il est question de
contractualiser avec 2 radios et 2 télévisions publiques et le réseau des radios
de proximité de la Coéte d'lvoire afin de les permettre de diffuser des messages
en faveur de la PF. L'activité sera continue sur les 6 années du plan et seront
mises en ceuvre depuis le niveau central. Un atelier sera organisé en 2016 pour
actualiser les messages.

En 2015
- Organisation d'un atelier de 3 jours réunissant 50 participants pour

élaborer des messages;

- Elaboration des Préts a Diffuser (PAD) y compris les films;

Contractualisation avec les médias publics (2 radios et 2 télévisions

publiques);

- Contractualisation avec les réseaux des radios de proximité en prenant
en compte 82 radios au maximum;

- Formation des journalistes sur la thématique de la SR et de la PF en
particulier;

- Organisation d’'un concours entre les organes de presse;

Suivi des activités de sensibilisation sur les médias.

En 2015
— Suivi des activités de sensibilisation sur les médias.

En 2018 :
- Organisation d'un atelier d'une journée réunissant 50 participants pour

actualiser les messages;
— Suivi des activités de sensibilisation sur les médias.
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En 2017 et 2019 :

Organisation d’'un concours entre les organes de presse;
Suivi des activités de sensibilisation sur les médias.

Activité: D1.5: Intégration des messages de PF dans les activités de

sensibilisation des centres sociaux, des coopératives et
des groupements de femmes, ainsi que les corps de
meétiers (salons de coiffure, couture, etc....) en
collaboration, respectivement avec Iles ministéres
chargés de I'artisanat et des affaires sociales,

Le plan prévoit lintégration des messages de PF dans les activités de
sensibilisation des coopératives et des groupements de femmes en organisant
10 ateliers régionaux de renforcement des capacités de 300 personnes (200
responsables de coopératives et de groupements et 100 responsables des
centres sociaux). Des supports de communication seront développés a cet effet.
Le suivi sera fait en collaboration avec les différents ministéres en charge des
affaires sociales et de l'artisanat a divers niveaux (central, régional et district
sanitaire). Cette activité sera continue de 2015 jusqu’ a 2020.

En 2015

Organisation d'une réunion d'orientation des responsables des
ministéres en charge de l'artisanat et des affaires sociales sur la
problématique de la démographie et I'implication des coopératives;
Développement des supports de communication (50 000 dépliants et
5000 posters);

Contractualisation avec les OSC pour la mise en ceuvre et le suivi;
Organisation de 10 ateliers régionaux de 2 jours pour le renforcement
des capacités de 300 responsables des coopératives, groupements des
femmes, groupements des paysans et responsables des centres sociaux
sur la planification familiale (en moyenne 30 participants par atelier);
Sensibilisation dans les centres sociaux, dans les groupements, dans les
coopératives et corps de métier au niveau des districts sanitaires;

Suivi trimestriel des activités de sensibilisation dans les groupements,
coopératives et corps de métier au niveau des districts sanitaires.

En 2015-2020

Sensibilisation dans les groupements, coopératives et corps de métier au
niveau des districts sanitaires;

Suivi trimestriel des activités de sensibilisation dans les groupements et
coopératives par les districts sanitaires.
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Activité : D1.6: Intégration des messages de PF dans les programmes des
mutuelles de santé et des OSC intervenant dans la lutte
contre le VIH, le paludisme, la malnutrition et les
violences basées sur le genre.

La diffusion des messages sera également faite en intégrant des messages sur
la PF dans les programmes de communication des mutuelles de santé, le
paludisme, le VIH, la tuberculose, la malnutrition et les violences basées sur le
genre en contractualisant avec les OSC impliguées. Cette activité sera continue
jusqu’en 2020.

En 2015 :

- Plaidoyer en direction des responsables des mutuelles de santé, du
PNPEC, PNSI, PCIMNE, PNLT, PNLP, PLS-PHV, Direction de la Promotion
de la femme, la Fédération Ivoirienne des tradithérapeutes et herboristes,
Fédération des Handicapés, etc.;

- Contractualisation avec les OSC intervenant dans la lutte contre le VIH,
le paludisme, la tuberculose, la malnutrition, les violences faites aux
femmes et I'association des agents de la médecine traditionnelle;

- Elaboration des supports de communication sur la PF (15 000 dépliants
et 5 000 posters);

- Organisation de 10 ateliers régionaux de 2 jours pour le renforcement
des capacités sur la PF de 300 participants soit 30 participants par
atelier;

- Sensibilisation dans les différents groupes a travers les OSC retenues;

- Mise a disposition des supports de collecte des données;

- Suivi des activités de sensibilisation a travers les OSC retenues.

De 2015-2020 :

- Sensibilisation dans les différents groupes a travers les OSC retenues;
- Mise a disposition des supports de collecte des données;

- Suivi des activités de sensibilisation a travers les OSC intervenant
aupreés des différents groupes.

Stratégie D2 : Promotion de I’engagement constructif des hommes en
SR/PF.

Les hommes sont des décideurs clés mais des études et des entretiens révelent
gu'ils ont peu d'intérét pour la PF ou qu'ils s'y opposent. Cependant, certains
pays ayant presque les mémes croyances ont organisé avec succes les hommes
a devenir des champions de la PF a travers I'expérience de I'école des maris.
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Activité D2.1 Révision et dissémination de la stratégie d’Engagement
Constructif des Hommes (ECH) en SR/PF de Cdéte d'lvoire

L'engagement constructif des
hommes (ECH) est le concept
le plus récent et
certainement le plus
prometteur en vue d’une
participation effective des
hommes (tout individu de
sexe masculin) dans le
domaine de la santé de la
reproduction a travers le
changement de leur
perception sur les questions
de SR, leur engagement sur
la SR dans le couple, leur
utilisation effective des
services de SR et leur
implication dans la
promotion de la SR.

Tres souvent, les stratégies de promotion de la
PF n’ont pas suffisamment pris en compte les
hommes. Leur rble de premier plan en tant
gue décideurs devrait étre mis a profit pour en
faire des partenaires véritables pour Ila
promotion de la PF. L’ECH sera bati sur 3 axes
essentiels : 'hnomme en tant que partenaire et
soutien a la femme, ’'hnomme en tant qu’agent
de changement et enfin 'homme en tant que
client des services PF. La stratégie ECH vise en
définitive a promouvoir le dialogue au sein du
couple sur les questions de SSR/PF. Cette

stratégie sera révisée et disséminée.

2015 :

Identification d'un (1) consultant international et d'un (1) consultant
national pour 20 jours pour mettre a jour la stratégie d’'ECH de la Cote
d'lvoire;

Mise a jour de la stratégie d’ECH de la Cote d'lvoire;

Organisation d'une réunion au niveau national pour valider la nouvelle
stratégie mise a jour par le consultant;

Organisation de 20 ateliers régionaux pour disséminer la stratégie
d’ECH;

Suivi de la mise en ceuvre des activités d'ECH a travers le pays pendant
les supervisions;

Documentation périodique des activités ECH a travers le pays.

2016-2020

Organisation des activités de sensibilisation dans les 82 districts
sanitaires sur I"ECH;

Organisation des réunions d'échange d’expérience entre les différentes
régions du pays;

Organisation des missions d’échange d’expérience dans d’autres pays;
Suivi de la mise en ceuvre des activités d'ECH a travers le pays pendant
les supervisions;

Documentation périodique des activités ECH a travers le pays.
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Activité D2.2 : Promotion de I’expérience de I’école des maris (hommes
champions en SR/PF) dans 5 districts par an

L'expérience de I'école des maris est une stratégie novatrice pour impliquer les
hommes dans la promotion de la SR et favoriser un changement de
comportement au niveau communautaire. Cette initiative a été financée par
UNFPA et mise en ceuvre au Niger. Elle est en expérimentation depuis 2012
dans le district de Toumodi dans la région du Bélier avec 22 écoles. Il sera
nécessaire de faire une évaluation de I'approche puis ensuite faire I'extension
progressive dans 5 districts par an de 2015 a 2020.

Le concept de «I’Ecole des Maris » est une initiative qui a pour objectif d’impliquer les
hommes dans la promotion de la santé de la reproduction et de favoriser un
changement de comportement chez les hommes au niveau communautaire. «L’Ecole des
Maris » (EdM) consiste a identifier des maris «modeéles» sur la base de critéres bien
définis afin de leur donner des notions sur la SR. L’école est fondée sur un esprit
d’adhésion volontaire et d’implication communautaire pour faire des hommes des

acteurs responsables de leur développement.

2015 :
- Evaluation de I'expérience pilote.
De 2015- 2020

- Intégration du processus de promotion de l'expérience de I'école des
maris dans 5 districts sanitaires par an;

- Identification des OSC chargées de la mise en ceuvre dans les districts
par an;

- Contractualisation chaque année avec les OSC identifiées;

- Suivi des activités des OSC chaque année.

Activité D2.3 : Intégration des activités de PF dans les programmes des
groupements agricoles a travers I’Agence Nationale pour le
Développement Rural (ANADER)

L'approche consiste a impliquer les cadres de 'ANADER dans la promotion de
la PF auprés des hommes a travers les groupements agricoles. Ainsi ' ANADER
identifiera environ 100 groupements agricoles les mieux organisés. Vingt (20)
cadres de 'ANADER seront initiés au niveau national. Ensuite 200 animateurs
(2 animateurs par groupement agricole sélectionné) seront formeés pour la
sensibilisation des autres membres. L’ANADER assurera le suivi et la
supervision des acteurs sur le terrain.
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2015 :

- Réunion d'orientation des cadres de I'’ANADER sur [l'approche de
sensibilisation des hommes sur la PF;

- ldentification de 20 cadres de 'ANADER qui seront les formateurs des
animateurs;

- Identification de 100 groupements agricoles les mieux organisées a
travers le pays;

- Identification des 200 membres des groupements a former comme
animateurs sur la PF;

- Organisation d'une session de formation des formateurs de '’ANADER
sur la SR/PF et le réle des hommes pendant 5 jours;

- Organisation de 8 sessions de formation des animateurs au niveau de 8
chefs-lieux de régions pendant 3 jours;

- Production des supports de communication sur la PF;

- Organisation des activités de sensibilisation sur le terrain,;

- Suivi des activités de sensibilisation dans les groupements a travers
I’ANADER.

De 2016-2020

- Organisation des activités de sensibilisation sur le terrain,;
- Suivi des activités de sensibilisation dans les groupements a travers
I’TANADER.

En 2018:

Organisation de la mise a jour des connaissances des animateurs pendant 2
jours

Stratégie D3: Initiation des stratégies novatrices de communication en
direction des adolescents et jeunes scolarisés et non
scolarisés

Prenant en compte les résultats du diagnostic, il s’agit de mieux intégrer les
spécificités des adolescent(e)s et des jeunes a travers des stratégies de
communication et des messages mieux adaptés a leurs besoins en matiére de
SSR/PF, notamment le recours aux TIC, la collaboration, d’'une part avec les
ministeres de I'éducation, de la promotion de la femme et celui en charge de la
jeunesse, et d’autre part avec les associations culturelles et sportives de jeunes

du secteur informel et du milieu rural sur les questions de SSR.
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Activité D3.1: Utilisation des TIC pour sensibiliser les jeunes

Les TIC (téléphonie mobile et internet) étant de plus en plus utilisées par les
jeunes et adolescents, il est question de contractualiser avec les 2 opérateurs
de téléphonie mobile en vue de faire passer des messages spécifiques de
SSR/PF qui seront élaborés pour la circonstance. Un site Internet sera
également créé pour permettre aux adolescents et jeunes d’avoir acces aux

informations exactes et de poser des questions a travers un réseau social
destiné a leur information. Cette activité devrait étre réalisée de 2014 a 2018.

En 2015 :
- Plaidoyer en direction des opérateurs de téléphonie mobile dans le pays;

- Organisation d'un atelier de 3 jours regroupant 50 personnes pour
I’élaboration des messages sur la PF;

- Contractualisation avec les réseaux de téléphonie mobile pour I'envoi des
SMS;

- Envoi périodigue des messages sur la SSR/PF aux adolescent(e)s et
jeunes a travers les TIC;

- Suivi des activités de sensibilisation des jeunes a travers les TIC;

- Création d'un réseau social et/ou un site web consacré a la
sensibilisation des jeunes sur la SSR/PF;

- Organisation de séance de formation des jeunes sur l'utilisation de
I'Internet pour répondre aux préoccupations de leurs pairs.

De 2016-2020 :
- Suivi des activités de sensibilisation des jeunes et adolescents a travers
les TIC.

Activité D3.2: Renforcement de I’enseignement de la SSR en milieu
scolaire en synergie avec le ministére en charge de
I’éducation nationale

Renforcer I'enseignement de la SSR/PF dans les écoles a travers la mise a jour
des modules de formation des enseignants et la révision des curricula destinés
aux éléves. Environ 50 enseignants expérimentés seront formés pour étre des
formateurs. Ce groupe de formateurs animera des sessions de formation des
enseignants en 20 sessions par année (1 session par région pendant les 3 trois
premieres années de mise en ceuvre du plan. Chaque session prendra 30
enseignants. Les enseignants formés travailleront avec les éleves sur des
guestions de SSR/PF en utilisant les modules révisés. Des dépliants
comportant les messages essentiels seront élaborés pour les éleves. Cette
activité sera réalisée de facon continue entre 2014 et 2016 pour les formations
et de 2014 a 2018 pour les sensibilisations.
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En 2015 :

- Plaidoyer en direction des ministéeres en charge de I'Education en Céte
d'lvoire;

- Recrutement de deux consultants pour 1 mois afin de réviser les
modules SSR/PF destinés aux enseignants et aux éléves;

- Organisation d'un atelier de 2 jours regroupant 50 personnes pour la
validation des modules SSR/PF (Enseignants et éleves);

- Reprographie de 1000 exemplaires du module de formation des
enseignants en SSR/PF et 50 000 dépliants destinés aux éleves;

- Organisation de 10 ateliers régionaux de 3 jours chacun pour le
renforcement des capacités de 200 enseignants a raison de 20
participants par atelier;

- Suivi des activités des enseignants formés dans les établissements ciblés.

De 2016-2017 :

- Organisation de 10 ateliers de 3 jours pour le renforcement des capacités
de 200 enseignants par an;
- Suivi des activités des enseignants formés dans les établissements ciblés.

De 2017-2020
- Intégration du module dans les différents programmes de I'enseignement;

- Suivi des activités des enseignants formés dans les établissements ciblés.

Activité D3.3: Sensibilisation des adolescentes et jeunes par
I’'intermédiaire des pairs éducateurs

Pour le repositionnement de la PF et une implication des adolescentes et
jeunes, il sera nécessaire de renforcer I'éducation par les pairs éducateurs au
niveau des écoles de tous les niveaux. Au cours de la mise en ceuvre de ce
plan, il y aura la révision des documents de formation des pairs éducateurs en
Cote d’lvoire sur la SR/PF. Le document sera validé puis les formateurs seront
formés et a leur tour ils formeront les pairs éducateurs.

De 2016 :

- Recrutement d'un consultant pour élaborer/Réviser les modules de
formation des pairs éducateurs en SR/PF;

- Organisation d'une réunion de deux jours pour valider les curricula de
formation des pairs éducateurs;

- Organisation de 10 sessions de 5 jours dans les chefs lieux de région

pour former les formateurs des pairs éducateurs a raison de 30
participants par session (300 formateurs des pairs éducateurs).
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De 2017-2020

- Organisation des sessions de formation des pairs éducateurs au niveau
des districts a raison de 40 pairs éducateurs par district en 2 sessions
par année;

- Renforcement des capacités des formateurs en technique de supervision
des pairs éducateurs;

- Supervision des activités des pairs éducateurs;

- Collecte des données sur les activités des pairs éducateurs.

Activité D3.4 : Sensibilisation des jeunes du secteur informel et du milieu
rural sur les questions de SSR a travers les associations
culturelles et sportives en synergie avec le ministére de la
jeunesse et des sports

Il s’agit d’identifier des associations culturelles et sportives des jeunes en
milieu extrascolaire dans les différentes régions du pays. Il y aura aussi
I'identification des jeunes capables de porter les messages de la PF aux autres
jeunes. Il sera organisé deux fois par an une grande activité culturelle et
sportive avec des moments de sensibilisation sur la PF et si possible I'offre des
services aux adolescentes et jeunes en marge de [lactivité. Les jeunes
sélectionnés seront formés pour sensibiliser régulierement leurs collégues.

De 2015 a 2020 :

Identification des organisations socioculturelles et sportives des jeunes

dans les régions

- Formation des moniteurs de jeunesses et sport sur les questions de
SRAJ

- ldentification des jeunes capables de partager des informations avec
leurs camarades selon le canal du sport et de la culture

- Formation de 30 jeunes par région pour sensibiliser leurs camarades

- Organisation d'une journée de sensibilisation et d’offre de services aux

adolescent(e)s a travers une activité socioculturelle ou sportive

Activité D3.5 : Renforcement des interventions de sensibilisation dans
le domaine de la SR/PF a travers les groupes des jeunes
ambassadeurs

Les associations de jeunes sont capables d’influencer un grand nombre de
leurs pairs que ce soit en milieu scolarisé ou non. Elles pourraient servir a faire
passer des messages spécifigues de SSR/PF en faveur des adolescents et
jeunes. Le plan prévoit de renforcer celles qui existent comme le groupe des
ambassadeurs et de dupliquer leur expérience dans les autres régions. Les

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 47



membres des associations bénéficieront des formations qu’ils partageront avec
leurs pairs. Cette activité devrait étre réalisée de 2015 a 2020.

En 2015-2020

- Recrutement d'un consultant pour évaluer les actions des jeunes
ambassadeurs;

- Signature d'un contrat de partenariat avec le groupe des jeunes
ambassadeurs;

- Renforcement des capacités des jeunes sur I'élaboration et la gestion de
microprojet en SRAJ;

- Recyclage des jeunes ambassadeurs qui ont été formés sur les questions
de SR/PF;

- Organisation des visites d’échanges des jeunes ambassadeurs avec les
jeunes d’autres pays;

- Participation des jeunes ambassadeurs aux conférences internationales
sur la PF;

- Organisation d’'une tournée nationale des jeunes ambassadeurs;

- Suivi des activités des jeunes ambassadeurs a travers la Cote d'lvoire;

- Documentation des bonnes pratiques avec les jeunes ambassadeurs;

- Passage a échelle des actions des jeunes ambassadeurs dans les autres
régions.

5.2- Stratégies et activités pour renforcer I’offre des services de PF

Stratégie O1 : Renforcement et extension de Il'offre des services de
PF/VIH/Sida et de la gestion de Ila logistique
contraceptive

Il s’agit de permettre aux femmes en age de procréer qui résident dans les
milieux urbain, périurbain et rural bénéficiant de services SR (SPP, SAA, PEV
etc.) d’avoir des informations et d’accéder immédiatement aux services de PF si
elles le désirent. A cette fin, la PF sera intégrée d'une part dans tous les
services SR des formations sanitaires qui offrent déja la PF ou offriront la PF a
travers la mise en ceuvre de ce plan, et en utilisant, les méthodes de longue
durée d’action seront privilégiées, les agents de santé communautaire au
niveau périurbain d’autre part.

Activité 01.1 : Mise en place des points de prestation de PF/VIH/sida
dans les autres services SR des formations sanitaires
publiques offrant déja la PF (CPN, Soins post-partum, SAA,
PEV, nutrition, VIH, etc.)

Afin d’éviter que les clients désirant la contraception aient des occasions
mangueées, il faut mettre les produits contraceptifs dans tous les services SR
(CPN, SAA, SPP, PEV, nutrition, Prise en charge des IST, etc.), des formations
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sanitaires (CHU, CHR, Hépitaux Généraux, FSU, FSR,). Ainsi a chaque contact
avec les clientes de ces services, un counseling sera fait et les produits offerts
immédiatement si elles le désirent. Ceci passera par la formation des agents, la
réorganisation et I'équipement de ces services. Environ 100 FS bénéficieront de
cette approche par an soit 600 sur 1771 offrant déja la PF.

2015 -2017

- Identification des agents a former dans les autres services SR (CPN, SAA,
SPP, PEV, nutrition, etc..) des FS qui offrent la PF;

- Réorganisation des unités dans les formations sanitaires devant intégrer
la PF dans les services SR;

- Offre des services dans les différentes structures;

- Organisation des supervisions internes pour améliorer la qualité des
prestations.

2017 - 2020
- Offre des services de PF dans les centres;

- Suivi de I'offre des services dans les différentes structures offrant la PF.

Activité 01.2 : Intégration de I’'offre des MLDA dans 100% des formations
sanitaires offrant seulement les méthodes de courte durée
d’action

En Cote d'lvoire sur I'ensemble des FS offrant la PF, il y a moins de 36% qui
offrent au moins 3 méthodes modernes. Elles offrent en générale les méthodes
de courte durée d’action (injectable, pilule, préservatifs). Les MLDA seront
intégrées dans 100% des FS publiques et privées qui n'offrent que les méthodes
de courte durée daction au moment de I'élaboration du plan. Il faudra
identifier les structures, recenser les besoins en personnel qualifié et renforcer
les compétences.

2015-2018

- Recrutement d'un consultant pour recenser les FS dans les secteurs
public et privé offrant seulement les méthodes de courte durée d'action
(pilule et injectable) y compris I'analyse des besoins de ces FS;

- Organisation d'un atelier de deux jours pour valider le rapport de
I'analyse;

- Renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires pour l'offre
des services;

- Supervision interne des prestataires formés par les responsables des
formations sanitaires.
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2019-2020

- Supervision interne des prestataires formés par les responsables des
formations sanitaires.

Activité 01.3 : Intégration de I'offre des services de PF/VIH et Sida dans
100% des formations sanitaires qui ne l'offrent pas au
moment de I’élaboration du plan y compris les structures
confessionnelles

En Cote d'lvoire, il y a au moins 1974 FS pouvant offrir la PF mais 1737 FS
I'offrent actuellement. Les activités de PF seront intégrées dans 100% de FS
publiques et privées qui ne l'offrent pas au moment de I'élaboration du plan.
Cette intégration prendra en compte l'offre de DIU et des implants. Cette

activité devrait étre réalisée de 2015 a 2017 a raison de 80 formations
sanitaires qui intégrent I'offre des services de PF.

2015-2017

hY

- Identification de 240 FS dans les secteurs public et privé a cibler, a
raison de 80 FS par an entre 2015 et 2017;

- Evaluation des besoins pour l'intégration des services de PF dans le
paquet de services SR des FS ciblées;

- Aménagement des centres pour assurer la qualité en fonction des
standards;

- Offre des services dans les structures;

- Supervision interne des prestataires formés par les responsables des
formations sanitaires.

Activité O01.4 : Intégration de I'offre des services de PF/VIH et Sida dans
les structures de santé des corps habillés (police,
militaires, douanes) et des grandes entreprises

Les structures de santé des réservées aux corps habillés (police, armées et
douanes) recoivent a la fois les agents et leur famille. Il sera important que les
personnes qui visitent ces centres puissent avoir toutes l'information sur la PF
et y accéder si elles le désirent. Il est prévu de faire une analyse de la situation
dans toutes ses structures, de renforcer le plateau technique pour offrir les
produits au besoin puis assurer la supervision.

En 2015

- Identification des besoins spécifiques en SSR/PF dans les structures de
santé relevant de I'armée et autres corps associés;

- Renforcement des capacités du personnel identifié pour [I'offre des
services aux clients de ses structures;
- Approvisionnement en équipement et produits;
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- Suivi des prestations de services pour les structures;
- Mise a disposition des outils de collecte des données.

De 2015-2020

- Suivi des prestations de services;
- Mise a jour des connaissances des prestataires en 2018.

Activité 01.5 : Intégration des activités de PF dans le paquet d’activité
des Agents de Santé Communautaire (ASC) des autres
programmes en cours d’exécution en utilisant Sanaya
Press (milieux rural et péri-urbain)

En milieux rural et périurbain, il y a des quartiers dans lesquels les
populations n’ont toujours pas acces aux services de santé. Pour permettre a
ces communautés d’'avoir accés aux services de PF, des ASC seront recrutés et
formés pour sensibiliser et offrir les méthodes contraceptives.

Dans le milieu rural il existe déja des ASC pour des programmes comme
nutrition, paludisme et autres. Il est prévu de renforcer les capacités de ces
ASC en SR/PF. Il faudra les recenser, organiser leur formation et de les
superviser. Toutes ses activités seront réalisées apres avoir fait un projet pilote
qui aura montré des résultats satisfaisant.

En 2015

- Réalisation d'un projet pilote dans deux districts pour apprécier I'apport
des ASC dans la PF ;

- Elaboration des manuels de formation des ASC ;
- Elaboration des supports de communication (1500 boites a Images,

10 000 dépliants et 2 500 posters) ;

- Définition des conditions de mise en ceuvre du projet pilote;

- Organisation des sessions de formation des ASC dans chaque localité a
raison de 20 ASC par session;

- Suivi des activités des ASC dans le milieu périurbain.

De 2016-2020

- Evaluation du projet pilote;
- Passage a échelle des interventions aux niveaux rural et périurbain;
- Suivi des interventions des ASC en milieux rural et périurbain.

Activité 01.6 : Mise en place des stratégies mobiles a travers toutes les
régions de la Céte d'lvoire

Il s’agit d’'initier et d’intensifier les stratégies mobiles et avancées dans les
différents districts sanitaires du pays, en réalisant d'une part, une sortie
trimestrielle en stratégie mobile dans chaque district sanitaire avec I'appui des
équipes des OSC. Il faudra alors équiper le programme en véhicules adaptés,
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identifier des OSC capables d’appuyer le programme dans la mise en ceuvre et
surtout avoir I'équipement approprié et du personnel compétent.

De 2015 a 2020

- Acquérir des véhicules adaptés pour en faire des cliniques mobiles pour
la SR et la PF;
- Conduite d'une sortie trimestrielle en stratégie mobile par district

sanitaire (soit 82 sorties trimestrielles);

- Contractualisation avec les OSC pour l'organisation des stratégies
mobiles (passage a échelle);

- Suivi de l'organisation des activités en stratégie mobile.

Activité 01.7 : Renforcer les activités de PF/VIH dans les interventions en
stratégies avancées a travers tous les districts sanitaires
de la Coéte d'lvoire

Dans le pays, les FS publiques et celles des associations organisent déja des
stratégies avancées pour offrir les services aux différentes populations situées
a plus de 5 km d'une FS. Mais ces sorties ne sont pas régulieres et souvent
I'integrent pas les services PF. Le plan d’action PF prévoit de renforcer cette
stratégie a travers une analyse de la situation pour identifier les besoins des
formations sanitaires. Le renforcement du plateau technique et les
supervisions réguliéres des prestations.

De 2015 a 2020

- Recrutement d'un consultant pour recenser les besoins des FS pour
I'organisation des stratégies avanceées;

Mise a disposition des équipements et fournitures pour l'organisation
des stratégies avancées;

Suivi de I'organisation des stratégies avancées a travers le pays;

Supervision interne de l'activité de stratégies avanceées.

Activité 01.8: Organisation de journées spéciales PF une fois par an en
intégrant les tests de dépistage des cancers du sein et du
col de I'utérus.

La Coéte d'lvoire prévoit d'organiser chague année des journées de
sensibilisation et d'offre des services de PF appelées «Campagne Nationale pour
la Promotion de la PF». Le plan propose d’'une part de faire cette activité deux
fois par an et d'y associer le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.
A cette occasion, tous les districts sanitaires recevront des produits
contraceptifs et consommables afin d’offrir des services de PF aux populations.
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De 2015-2020

— Approvisionnement des 82 districts sanitaires en produits contraceptifs
(DIU, Jadelle, Pilule, Injectable);
— Approvisionnement des 82 districts sanitaires en matériel consommable

(Gants, Seringue, eau de javel, savon et autres);

— Prestation des services de PF par toutes les formations sanitaires au
cours de la méme période;
— Organisation des caravanes de sensibilisation sur la PF dans les chefs

lieux des districts sanitaires;

— Organisation des réunions bilans sur les activités de PF dans les villages
avec les ASC et les responsables des formations sanitaires;
— Organisation de la supervision par les équipes régionales pour s'assurer

des prestations des services.

Activité 01.9: Organisation d'un forum national sur la santé
communautaire et le réle des ASC en PF une fois tous
les deux ans

La direction de la santé communautaire ne permet pas aux ASC d'offrir un
certain nombre de service comme l'initiation de la pilule et de l'injectable. Afin
d’obtenir un consensus national sur la révision du paquet minimum d’activités
des ASC, il est prévu un forum national sur la santé communautaire. Il sera
organisé sous l'égide du ministéere de la santé et des autres ministéres

impliqués. Il sera fait aprés I'évaluation du projet pilote sur la PF
communautaire.
En 2016

— Validation du rapport de I'évaluation du projet pilote sur l'offre des
services PF par les ASC (initiation des pilules et injectables);
— Organisation administrative du forum national sur la santé

communautaire;

— Elaboration du rapport du forum national sur la santé communautaire;

— Suivi de la mise en ceuvre des recommandations du forum national sur
la santé communautaire.

Stratégie O2a : Renforcement du plateau technique des FS afin
d’améliorer la qualité des prestations de PF (formation et
équipement)

Il faut une augmentation du nombre de prestataires formés pour fournir une
gamme compléete de méthodes contraceptives. Il est a noter que l'utilisation du
DIU et surtout des implants est en augmentation, donc il faut un plus grand
nombre de prestataires compétents. Les analyses relevent aussi des
insuffisances non négligeables au niveau des équipements sanitaires des FS, or
ceux-ci sont indispensables a une offre des prestations de services de qualité.
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Activité O2a.1 : Développement d’un plan de formation continue en PF
clinique basé sur I'approche districts

La DC-PNSR/PF envisage d’élaboration d’'un plan de formation en matiére de
SR/PF. Avant toutes formations, il sera nécessaire de finaliser ce document et
avoir une cartographie de la répartition du personnel déja formé dans les
différents domaines. Il sera nécessaire de recruter un consultant pour appuyer
le processus d’élaboration du plan et d’'organiser un atelier de validation dudit
plan.

En 2015

— Recrutement d'un consultant pour I'élaboration du plan national de
formation en PF ;

— Collecte des données pour I'élaboration du plan de formation;

— Organisation d’'une réunion de finalisation du plan de formation;

— Validation du plan de formation a travers un atelier de 3 jours
impliquant 50 personnes;

— Formation d’'un noyau national des formateurs en SR et en PF en

particulier.

Activité O2a.2: Formation des prestataires des FS n’offrant que la PF de
base en insertion et retrait du DIU et des implants

En Céte d'lvoire, il y a environ 36% des FS qui offrent au moins trois méthodes
de PF et 9% selon offre le DIU. Les méthodes de longue durée seront intégrées
dans les FS restantes n'offrent que la PF de base soit dans plus de 1500 FS.
Cette activité devrait étre réalisée de 2015 a 2017 donc au moins 10 sessions
de 25 participants seront organisées par an dans les chefs lieux de région. Il
faudra avant cela faire le recensement des structures qui vont bénéficier de ces
formations.

De 2015-2017

— Identification des agents a former en insertion de DIU et d'implant dans
les centres de santé n'offrant que la PF de base;

— Organisation de 20 sessions de formation par an en regroupant 25
personnes provenant des centres de santé pendant 6 jours de formation
au niveau des chefs-lieux de région entre 2015 a 2017 en raison d’'une
personne par FS;

— Suivi des formations par le niveau central.

Activité 0O2a.3: Formation des nouveaux prestataires en technologie
contraceptive et en counseling dans le secteur public et
privé

En Cote d'lvoire, selon I'analyse de la situation il existe encore 40% des FS qui
n’'offrent pas la PF de base. Le plan se donne pour objectif de faire en sorte que
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toutes les FS offrent la PF et qu’au moins 50 cliniques privées offrent la PF
dans le cadre de la franchise sociale. Donc il faudra former au moins 800 (Soit
40% des 1974 FS) agents pour permettre a ces cliniques (Publiques et privées)
d'offrir la PF. Ces formations seront organisées entre 2015 et 2019.

De 2015-2019

— ldentification des agents a former en technologie contraceptive y compris
I'insertion de DIU et implant pour les centres des cliniques franchisées
dans les centres de santé n'offrant pas actuellement la PF;

— Organisation de 10 sessions de formation par an en regroupant 20
personnes chaque année de 2015 et 2019 au niveau des chefs-lieux de
région;

— Organisation du suivi des formations par le niveau central dans les
chefs-lieux de région.

Activité O2a.4: Recyclage des prestataires en technologie contraceptive et
en counseling une fois tous les 3 ans

Dés 2015, les anciens prestataires offrant déja les MLDA avant I'élaboration de
ce plan vont bénéficier d’'une remise a niveau des connaissances. Soit un total
de 400 formations offrant le DIU. A partir de 2018, les participants formés en
2015 pourront bénéficier également de remise a niveau de leurs connaissances.
Il aura en tout prés de 400 personnes en 2015, 250 en 2018 et également 250
en 2019. Ces recyclages dureront au maximum 5 jours avec 2 jours de
pratique dans les centres de PF. Chaque session prendra en compte 25
participants.

De 2015 - 2019

— Identification des prestataires ayant besoin d’'une remise a niveau sur la
base des résultats de supervision formative;

— Organisation de 20 sessions de remise a niveau en 2015 regroupant 20
personnes pendant 5 jours au niveau des chefs-lieux des régions en
2015;

— Organisation de 10 sessions par an entre 2018 et 2019 soit 250
personnes/an;

— Organisation du suivi des activités de remise a niveau des connaissances

dans les chefs-lieux de région.

Activité 0O2a.5: Formation des prestataires des CHR et des Hobpitaux
Généraux en technique de contraception chirurgicale
volontaire (CCV)

La Cote d'lvoire compte au moins 100 formations sanitaires disposant d'un
bloc (CHU, CHR et Hoépitaux généraux) donc capables d'offrir des méthodes
permanentes. A ce jour cette méthode n’est disponible que dans 3% des FS. Le
plan prévoit I'introduction de l'offre de la méthode permanente entre 2015 et
2017. Une équipe de 5 personnes par centre sera formée pour offrir cette
méthode (2 chirurgiens, 2 aides et une personne chargée du counseling).
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De 2015-2018

— Recrutement d'un consultant formateur en CCV;

— Identification des personnes a former dans les CHR et les Hoépitaux
Généraux ;

— Organisation de 10 sessions dans les CHR a raison de 15 personnes par
session (soient 3 hopitaux);

— Suivi des formations en CCV dans les CHR;
— Suivi de I'offre des services dans les différentes structures.

Activité O2a.6 : Formation des prestataires des CHR, des FSU et autres
structures ayant plus de 30 accouchements par mois en
insertion et retrait du DIU dans le post partum

Dans la sous région des expériences pilotes en insertion du DIU dans le post
partum dans certaines formations sanitaires du pays ont montré des résultats
positifs. Donc il sera important de faire un passage a échelle lors des cing

hY

années a venir au cours de la mise en ceuvre du présent plan d’action. Les
prestataires des formations sanitaires réalisant au moins 30 accouchements
par mois seront formés pour offrir le DIU dans le post partum. Au moins 100
FS seront impliquées par an sur 3 ans

De 2015-2018

— ldentification des formations sanitaires réalisant plus de 30
d’accouchements par mois;

— Identification des personnes a former dans les formations sanitaires
identifiées;

— Organisation de 10 sessions dans les FS des régions a raison de 10

personnes par session soit 100 prestataires formés par année;
— Suivi des formations en insertion du DIU dans le post-partum dans les

CHR et Hopitaux généraux des régions;
— Suivi de lI'offre des services dans les différentes structures.
2018-2020
- Suivi de l'offre des services

Activité O2a.7: Formation des prestataires en assurance qualité des
services de santé et de PF en particulier

Pour assurer une bonne qualité des prestations il faut que le centre offre au
moins 4 méthodes modernes de PF (pilules, injectables, DIU et Implant).
Actuellement trés peu de FS en ont la possibilité. L'approche assurance qualité
va commencer avec ces FS en 2015. Donc 2 prestataires et 1 membre de la
communauté (OSC active en PF) seront orientés sur l'approche qualité des
soins. Les équipes de 10 formations sanitaires seront alors réunies dans leur
chef-lieu de région pour une formation en 6 jours.
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En 2015 :

— ldentification des participants pour la Formation des Formateurs en
Assurance Qualité des Services aux niveaux national et régional;

— Organisation de 2 sessions de formation des formateurs en assurance
qualité de 6 jours regroupant 30 participants a Abidjan;

— ldentification des FS qui vont mettre en application I'AQS;

— Organisation de 4 ateliers régionaux de 6 jours de formation de 30
prestataires en assurance qualité des services dans les chefs-lieux de
région a raison d’'une session par région,;

— Suivi des sessions de formation dans les régions.

De 2016- 2017:

— Organisation annuelle de 4 ateliers régionaux de formation en AQS pour

les nouvelles FS devant intégrer la qualité a raison d'une session par
région;
— Suivi des sessions de formations dans les régions.
Activité O2a.8 : Renforcement de I’'enseignement de la PF dans les écoles
de santé et dans les facultés de médecine y compris la
gestion des services et I’assurance qualité

Renforcer I'enseignement de la PF dans toutes les écoles de santé (des secteurs
public et privé) ainsi que dans les facultés de médecine a travers la formation
des enseignants et la fourniture du matériel pédagogique pour le stage
pratique. Cette activité sera menée au cours des années 2015-2016.

En 2015-2016

— Analyse de la situation de lI'enseignement de la PF dans les écoles de
formation en santé ;

— Mise a jour du module de formation en PF dans les écoles de formation
en santg;

— Formation dans les écoles de base en santé d'un noyau national de 60
enseignants formateurs dont 50 provenant des écoles de santé et 10 des
facultés de médecine de la Cote d'lvoire; lesdites formations auront lieu a
Abidjan;

— Fourniture de matériel pédagogique pour le stage pratique a toutes les
écoles de santé et aux facultés de médecine;

— Suivi des activités de formation dans les écoles de santé et facultés

ciblées.

Activité 0O2a.9: Equipement des formations sanitaires en matériel
d’IEC/PF

Il s’agit de fournir le matériel d'IEC de la PF (boites a images, affiches,
dépliants, etc.) a toutes les formations offrant la PF, soit 1579 FS au total ainsi
que pour les formations sanitaires qui vont intégrer la PF au cours de la mise
en ceuvre du plan. Cette activité devrait étre réalisée sur toute la durée du plan
de 2015 a 2020.
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En 2015-2020

— Organisation d'un atelier de 25 participants de 5 jours pour réviser les
supports IEC/PF de la Coéte d'lvoire;

— Réalisation du test du matériel IEC proposé;

— Reproduction des supports IEC révisés;

— Distribution des supports au niveau des sites de PF.

Activité 02a.10 : Equipement des FS pour I'offre de services PF et de
counseling de qualité

Equiper toutes les formations sanitaires nouvellement ciblées avec du matériel
médical pour I'offre de services PF et de counseling de qualité. En moyenne 250
FS seront équipées par année de 2015 a 2020. Un état des lieux de
I’équipement des FS sera réalisé et celles qui ont besoin d’appui en équipement
en bénéficieront. Le nombre de FS offrant déja la PF et celles qui seront

probablement équipées est estimé a 1200.
Entre 2015 et 2016:

— ldentification des besoins en matériel médical, y compris les
mannequins, les kits d’'insertion et de retrait, dans toutes les formations
sanitaires pouvant offrir la PF dans le pays;

— ldentification des besoins en matériel médical nécessaire pour
I'organisation des stratégies mobile en PF au niveau des districts
sanitaires ;

— Procédures d’'appel d'offre aux fournisseurs de matériel médical,

— Distribution du matériel médical dans les formations sanitaires selon les
besoins ;

— Mise en place d'un systéme de codification du matériel médical dans les
formations sanitaires ;

— Renforcement des capacités du personnel en maintenance du matériel
médical ;

— Suivi de la maintenance du matériel dans les formations sanitaires.

Stratégie O2b: Promotion de la recherche opérationnelle dans les
domaines d’intérét en planification  familiale
permettant de développer des approches novatrices

Dans le souci de faire la promotion des nouvelles stratégies d’offre des services
de PF basées sur les faits le plan d'action PF de la Co6te d’lvoire prévoit des
études opérationnelles pour documenter les discussions et permettre de
prendre des décisions avérées. Il est prévu des études sur l'offre des produits
au niveau communautaire par les ASC, la stratégie mobile, les causes des
faibles prévalences contraceptives, I'impact des colts des produits sur leur
utilisation, etc.
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Activité O2b.1: Conduite d’une recherche sur I'offre des méthodes
contraceptives par les agents de santé communautaire
y compris I'initiation des pilules et injectables

Les documents de réglementation de I'offre des services de PF en Coéte d’'lvoire
autorisent aux ASC de faire la sensibilisation et de distribuer les méthodes de
barriére. Les clients (es) qui désirent les autres méthodes doivent étre référé(e)s
vers les structures de soins. Depuis 2011 la situation a évolué dans certains
pays ou les ASC sont autorisés a offre les pilules et les injectable chez les
clientes qui le souhaitent dés l'initiation de la contraception. Pour réaliser cette
activité, il faut un protocole d’étude, choix de la zone de I'étude et la mise en

ceuvre des interventions. La collecte des données et le rapport de I'étude.

Entre 2015 et 2016 :

— Elaboration du protocole de recherche sur l'offre des services PF
hormonale par les ASC

— Approbation du protocole par le comité d’éthique

— Choix des districts de mise en ceuvre de d’étude

— Choix des organisations de la société civile qui accompagneront la DC-
PNSR/PF pour la mise en ceuvre,

— Suivi de la mise en ceuvre du projet

— Elaboration d'un rapport d’étude

— Validation du rapport d’étude

Activité O2b.2 : Conduite d’une étude sur les raisons de la différence des
prévalences contraceptives entre les régions sanitaires

Le rapport de I'EDS Cl de 2012 a fait ressortir des taux de prévalences
contraceptives trés différents entre les régions du pays. L'analyse du nombre
de couple année protection produit par les structures de santé en 2013 a
travers les rapports compilés par la DIPE est presque similaire aux résultats de
I’'EDS. C’est pour ces raisons qu’'une étude sera réalisée pour comprendre les
facteurs explicatifs de ses disparités.

Entre 2016 et 2017 :

— Elaboration du protocole de recherche sur les divergences de prévalence
contraceptives entre les régions

— Approbation du protocole par le comité d’éthique

— Sélection de la structure chargée de réaliser I'étude,

— Suivi de la mise en ceuvre de I'étude
— Elaboration d'un rapport d’étude

— Validation du rapport d’étude
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Activité O2b.3: Conduite d’une étude sur la capacité des femmes en age de
procréer a payer les prestations surtout les produits de
contraception en Cote d’lvoire

La NPSP en concertation avec la DC-PNSR/PF a fixé des prix pour les
contraceptions dans le pays. Mais les colts réellement pratiqués sont souvent
plus élevé que ceux fixés par la NPSP. Pour bien comprendre les causes des
divergences en matiére de colts des produits et surtout I'analyse de la capacité
des femmes a payer, une étude sera réalisée a travers le pays. De nouveaux
colts seront adoptés au besoin et si nécessaire la gratuité sera appliquée pour
les clients les plus démunis et les jeunes.

Entre 2015 et 2016 :

— Elaboration du protocole de recherche sur la capacité des femmes a
payer les services de PF surtout les colts des produits

— Approbation du protocole par le comité d’éthique

— Sélection de la structure chargée de réaliser I'étude,

— Suivi de la mise en ceuvre de I'étude
— Elaboration d'un rapport d’étude

— Validation du rapport d’étude

Activité O2b.4: Réalisation d’une étude de faisabilité sur I'intégration de
la PF dans les structures de santé informelles

Le constat actuel est qu'en Cote d’lvoire comme dans les autres pays les
femmes fréquentent les structures de santé situées a proximité de leur domicile
sans tenir compte si elles sont formelles ou non. Dans le souci d'aider les
femmes a avoir acces aux services de PF partout ou elles se rendent pour des
soins, il est nécessaire dexplorer les conditions les plus adaptées pour
I'intégration de la PF dans ces structures. Une étude sera alors réalisée pour
déterminer les conditions, les avantages, les inconvénients et autres aspects de
cette intégration.

Entre 2015 et 2016:

— Elaboration du protocole de recherche sur l'intégration de la PF dans les
structures de soins de proximité a Abidjan et dans les autres villes
— Approbation du protocole par le comité d’éthique

— Sélection de la structure chargée de réaliser I'étude,
— Suivi de la mise en ceuvre de I'étude

— Elaboration d'un rapport d’étude
— Validation du rapport d’étude
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Stratégie O3 : Renforcement des services PF destinés aux adolescent(e)s
et jeunes

Conformément au diagnostic, il s’agit de mieux intégrer les spécificités des
adolescents (es) et jeunes a travers des interventions mieux adaptées a leurs
besoins en matiére de SSR/PF, qu’il s’agisse des jeunes scolarisés ou non
scolarisés. Ceci nécessite le renforcement de la capacité des prestataires, la
promotion d’activités intégrées de PF, de lutte contre le VIH et le sida voire de
prise en charge (PEC) des IST.

Activité 03.1: Formation des prestataires de 25% des FS pour offrir des
services de PF adaptés aux adolescents et jeunes

Renforcer les capacités des prestataires de 25% des FS (soit 500 FS sur 1 974
FS offrant la PF) pour offrir des services adaptés aux adolescents et jeunes. Un
total de 1 000 prestataires sera formé a raison de 2 prestataires par formation
sanitaire. Au total 10 sessions de 25 participants seront organisées en 2016,
2017, 2018 et 2019. Les supervisions seront organisées ainsi que I'évaluation
de la performance des centres vis-a-vis de l'offre des services aux adolescents
et jeunes.

2015-2019

Elaboration/Adaptation des manuels de formation en prise en charge des

jeunes et adolescents dans les FS offrant la PF;

— Recensement chaque année de 250 FS appropriées pour la prise en
charge des adolescents et jeunes;

— Organisation annuelle de 10 sessions de formation de 5 jours de 25
prestataires en prise en charge des jeunes au niveau des chefs-lieux de
régions;

— Suivi des activités de formation dans les régions;

— Renforcement de I'’équipement des FS pour attirer plus d'adolescents et
jeunes;

— Aménagement des services (espace horaire, activités, etc....) pour prendre

en compte les besoins des jeunes;
— Supervision des prestations offertes par les prestataires formés;
— Evaluation de la performance des centres offrant des services aux jeunes.

Activité 03.2: Organisation des journées de sensibilisation et d’offre de
services intégrés de PF, de dépistage de I'infection a VIH et
de prise en charge (PEC) des IST chez les jeunes dans les
établissements scolaires et universitaires et sur les espaces
de jeux

L'offre des services de PF aux jeunes passera aussi par des journées spéciales
de sensibilisation et d'offre de prestations intégrées dans les districts. Elle
pourrait se faire en contractualisant avec les OSC qui s’occupent des questions
de SR des adolescents(es). Elle sera organisée deux (2) fois par an et par région
durant toute la période de mise en ceuvre du plan d'action.
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De 2015-2020

— ldentification des OSC capables d’animer les journées de sensibilisation
et de prestation de services;

— Contractualisation avec les OSC au niveau des régions sanitaires;

— ldentification des localités qui seront ciblées (2 localités par années et
par région);

— Mise en place des équipements y compris les produits pour l'offre de
services pour I'évenement;

— Supervision des prestations au cours de I'évéenement;

— Suivi des activités des OSC dans l'offre de services aux jeunes y compris
les sensibilisations.

Activité 03.3: Création des centres adaptés aux jeunes dans la ville
d’Abidjan, chefs-lieux de régions et autres grandes villes

Il sera nécessaire de faire une évaluation des stratégies d’offre de service aux
jeunes dans les centres adaptés dans le pays. Il sera procédé a la création de
nouveaux centres dans les chefs-lieux des régions et autres grandes villes.

De 2015-2020

— Evaluation de la performance des centres jeunes existant

— Validation des résultats de I'évaluation
— ldentification des OSC capables de gérer les centres jeunes
— Contractualisation avec les OSC appropriées pour la mise en ceuvre

— Renforcement des capacités des agents et de I'équipement des centres
— Offre des prestations dans les différents centres

— Suivi des activités des OSC dans les différents centres

Stratégie O4 : Renforcement de I’offre de services PF par le secteur privé

Les chiffres de l'offre de services de PF réalisés par le secteur privé en 2013
sont dominés par les pharmacies privées. En effet elles distribuent les
contraceptifs dans le cadre du marketing social. Il est alors nécessaire
d’'impliquer les cliniques privées dans l'offre des services de PF dans un cadre
bien défini permettant d’avoir les rapports. Donc il faudra définir le cadre de
coopération bien défini autorisant le ministere a assurer la supervision des
prestations. Au cours de la mise en ceuvre de ce plan, il faudra franchiser au

moins une centaine de cliniques privées.
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Activité O4.1 : Elaboration et mise en ceuvre d’une stratégie d’implication
du secteur privé dans les prestations de services PF

Elaborer de fagcon consensuelle une stratégie dimplication des OSC et du
secteur privé dans les prestations de services PF. Cette stratégie permettra
d’harmoniser la collaboration entre le secteur public et le secteur privé sur
toute I'étendue du territoire. L'activité sera réalisée en 2015.

En 2015 :

— Recrutement d'un consultant pour une durée de 20 jours pour
I'élaboration du draft de document de stratégie de partenariat entre le
secteur privé lucratif, les OSC et le secteur public avec un accent sur la
collecte des données du secteur privé

— Organisation d'une réunion d'une journée regroupant 50 participants
pour la validation du document de stratégie de partenariat avec le
secteur privé lucratif et les OSC

— Reproduction et diffusion de la stratégie

— Suivi de la mise en ceuvre de la stratégie par I'ensemble des acteurs

Activité 04.2 : Mise en place de la franchise sociale en contractualisant
les prestations avec les FS privées dans toutes les régions

Afin de permettre & une plus grande offre de services PF par les formations
sanitaires du secteur privé, il y a lieu de promouvoir la franchise sociale en
contractualisant l'offre des services de PF avec 100 cliniques privées. La
contractualisation concernera en moyenne 20 cliniques privées par an de 2015
a 2019.

De 2015-2019

— Identification de 20 cliniques privées par an pour offrir les services de PF

— Renforcement des capacités de 40 personnes a raison de 2 par structure
choisie pour la franchise sociale par an

— Contractualisation avec les cliniques privées et les OSC identifiées

— Suivi de l'offre des services dans les cliniques privées et OSC ciblées
— Suivi du respect des clauses de la stratégie de partenariat avec le secteur

privé

Activité 04.3: Intégration de I'offre des services PF de qualité dans les
centres associatifs offrant des services de prise en charge
aux PVVIH et autres populations clés

Assurer l'offre des services PF de qualité dans les centres offrant des services
de prise en charge des PVVIH et les populations clés (Travailleuses de sexe,
usagers de drogues, prisonniers, etc.) de 2015 a 2017. Cette activité permettra
de rapprocher les produits PF au niveau des populations qui n'auraient pas
acces aux autres structures de soins pour des raisons diverses. Le plan prévoit
de coopérer avec 30 structures a raison de 15 par an.
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De 2015-2016

— ldentification de 15 structures de prise en charge des Populations
Hautement Vulnérables tres fréquentées par année;

— Identification de 2 prestataires qualifiés par structure pour la formation
en technologie contraceptive par année;

— Organisation de 2 sessions de 12 jours par session regroupant 15
participants par année;

— Organisation des supervisions au niveau des structures impliquées;

— Suivi de l'offre des services de PF au sein des structures.
De 2016-2020
- Organisation des supervisions au niveau des structures impliguées,

- Suivi de l'offre des services de PF au sein de ces structures.

Activité 04.4: Application de L’Approche Marché Total (AMT) en
planification familiale au niveau du pays

L’AMT est la coordination gouvernementale et le soutien aux acteurs publics et
privés pour tirer profit de leurs avantages comparatifs en vue de renforcer une
planification familiale équitable et durable. La Cote d’lvoire s’engage alors a
initier cette approche a titre de projet pilote en 2015 puis faire un passage a
échelle durant les cing autres années a venir. A travers ce plan les activités de
répartition des zones, de cibles et de produits seront mise en ceuvre afin de
rendre visible les activités de tous les acteurs.

En 2015

— Organisation d'une réunion de tous les intervenants pour organiser
I'initiation de 'AMT sous la direction de la DC-PNSR/PF;
— ldentification d’'un commun accord d’'une zone du projet pilote de 'AMT;

— Orientation des acteurs de tous les secteurs de la zone pilote sur 'IAMT
en 2 sessions de 2 jours regroupant 25 participants;
— Organisation des supervisions au niveau pour apprécier I'évolution des

interventions;

— Organisation des réunions trimestrielles pour partager I'évolution du
projet pilote.

De 2016-2020
- Passage a échelle de 'AMT dans le pays;
- Suivi des interventions en matiére d’AMT a travers le pays.
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Stratégie O5 : Sécurisation des produits contraceptifs

Afin de remédier aux problémes de ruptures de stocks, il y a lieu d’assurer la
sécurisation des produits contraceptifs en garantissant leur disponibilité
surtout aux points d’acces, en assurant I'approvisionnement et la distribution
des produits de la NPSP vers les dép6ts régionaux. La distribution respectera le
circuit définit d'un commun accord avec la DC-PNSR/PF. |l sera nécessaire de
renforcer les capacités des acteurs en gestion logistique des produits
contraceptifs a travers les formations et les supervisions afin de minimiser les
cas de ruptures relevés au cours de I'analyse.

Activité 05.1: Mise a disposition des contraceptifs en quantité et en
qualité a tous les niveaux de la pyramide sanitaire et des
points de prestation

Il s’agit d’assurer la disponibilité des produits contraceptifs dans toutes les
régions, districts sanitaires, formations sanitaires et autres points d’acces.
Pour y parvenir, il y a lieu de fournir les moyens de transport et d’entreposage
nécessaires pour garantir I'offre permanente des méthodes contraceptives a
tous les niveaux de la pyramide sanitaire, tout en évitant les ruptures et
excédents de stock. Cette activité se déroulera de 2015 a 2020 avec lI'appui de
la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique (NPSP).

De 2015-2020

— Estimation précise des besoins annuels des difféerents produits
contraceptifs a l'occasion des ateliers semestriels sur les tableaux
d’acquisition des contraceptifs (TAC);

— Acquisition des produits contraceptifs en quantité suffisante selon les
prévisions des ateliers pour I'élaboration des Tableaux d’Acquisition des
Contraceptifs (TAC) ;

— Organisation de l'approvisionnement et de la distribution semestrielles
des dépbts régionaux par la NPSP ;

— Approvisionnement trimestriel des pharmacies des districts sanitaires

— Approvisionnement mensuel des formations sanitaires selon I'ampleur

des besoins ;

— Evaluation hebdomadaire de la situation des stocks et de la disponibilité
des produits contraceptifs a tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Activité 05.2 : Organisation des supervisions régulieres afin de s’assurer
de la disponibilité des produits

Effectuer des supervisions semestrielles du niveau central vers les magasins
des districts et hopitaux et des supervisions trimestrielles des districts vers les
dépodts des formations sanitaires pour vérifier I'utilisation du logiciel de gestion
des produits contraceptifs, la disponibilité des produits et assurer
I'approvisionnement. Cette activité va se réaliser durant toute la période du
Plan (2015 a 2020).

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 65



Au niveau NPSP vers les dépbts des districts:

- Organisation de 2 visites de supervision par an au niveau des dépbts des
districts sanitaires et des hdpitaux de 2015 a 2020;

Au niveau des districts sanitaires vers les points de prestation:

— Organisation de 4 visites de supervision par année de 2015 a 2020 par
centre de santé offrant la PF soit 7 900 visites par an;

— Mise en place d'une flotte de téléphonie mobile pour centraliser les
informations sur les niveaux des stocks de produits contraceptifs du
niveau des points de prestation vers les districts, les régions et la NPSP
de facon hebdomadaire.

Activité 05.3: Formation des gérants des dépbts pharmaceutiques des
districts et régions en gestion logistique des produits
contraceptifs en servant du logiciel CHANNEL

Assurer la formation des gestionnaires de dépbts des produits
pharmaceutiques au niveau des districts sanitaires et des points de prestation
en gestion logistique afin qu’ils puissent remplir pleinement leurs missions de
contribution a la sécurisation des produits contraceptifs. Il s’agira de former les
agents du niveau central et régional soit trente (30) gestionnaires des
pharmacies. Au niveau des 82 districts sanitaires, au moins une personne par
centre sera formée. A la fin du processus, les agents de santé des points de
prestation seront également formés au niveau de leurs régions respectives.

En 2015 :

- ldentification des agents a former dans les districts sanitaires, les
régions et au niveau central;

- Organisation de 4 ateliers interrégionaux de 22 personnes par atelier
pendant 5 jours pour la formation en gestion des produits contraceptifs
des responsables de logistique au niveau des districts;

- Organisation du suivi des formations en gestion logistique.

En 2015-2016

- Organisation des formations en gestion des produits contraceptifs dans
les districts a l'intention de deux agents par point de prestation.

5.3- Stratégies et activités pour rendre I’environnement habilitant
pour les services de PF

Stratégie E1: Plaidoyer envers les décideurs influents

Afin de remédier au faible engagement des décideurs influents, il s’avere
nécessaire de poursuivre le plaidoyer envers les religieux, les chefs de villages,
les notables, les élus locaux, les décideurs administratifs des ministéres et
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institutions de la République, ainsi que les parlementaires en vue d'accroitre
leur engagement en faveur de la PF.

Activité E1.1: Elaboration/Mise a jour des outils performants de plaidoyer
(Engage, RAPID)

Les décideurs et leaders d'opinion influents n’ayant pas toujours des
impressions et attitudes favorables a la promotion de la PF en Cote d'lvoire, il y
a lieu d’élaborer des outils performants pour soutenir les efforts de plaidoyer en
leur direction. Les outils RAPID vont étre développé et disséminé a tous les
niveaux. Il sera important de produire aussi l'outil "Engage” pour faire un
plaidoyer au niveau du sommet de I'Etat.

En 2015

- Organisation d'un atelier de 12 jours regroupant 50 participants pour
développer et valider les outils de plaidoyer RAPID en faveur de la PF
avec les différentes cibles;

- Finalisation et reproduction du document de plaidoyer pour une large
diffusion;

- Organisation d'une journée de présentation du document aux autorités
de la Cote d'lvoire.

En 2016
- Elaboration de l'outil <Engage» ;

- Organisation d'une journée nationale de présentation de l'outil aux
décideurs politiques ;

- Dissémination des outils RAPID au niveau des régions et districts.
Activité E1.2: Utilisation des outils de plaidoyer (Engage, RAPID) pour

ameéliorer la perception des différentes cibles en matiére
de PF

Etant donné que les chefs de villages, les notables, les leaders d'opinion et élus
locaux sont parmi des leaders influents capables d’'appuyer les efforts de
promotion de la PF, il y a lieu de conduire en leur direction un plaidoyer
soutenu en vue d’accroitre leur engagement en faveur de la PF et les mettre a
contribution dans la mobilisation des ressources et des communautés. Elle
sera réalisée entre 2015 et 2017.

En 2015 :

- ldentification des OSC capables de conduire les activités de plaidoyer;

- Organisation de 3 ateliers interrégionaux de formation de 220 formateurs
(2 par district sanitaire, 2 par région et 15 au niveau central) pendant 3
jours avec pour objectif I'élaboration des plans d’action de plaidoyer des
districts sanitaires;
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- Organisation de quatre vingt deux (82) sessions de plaidoyer d'une
journée dans les districts sanitaires regroupant au moins 30 personnes;

- Suivi de la mise en ceuvre des plans d'action des districts sanitaires.
En 2017

- Organisation de quatre-vingt-deux (82) sessions de plaidoyer d'une
journée dans les districts sanitaires regroupant au moins 50 personnes;

— Suivi de la mise ceuvre des plans d'action des districts sanitaires.
Activité E1.3: Plaidoyer aupres des décideurs administratifs (divers

ministéres et institutions de la République) en vue
d’accroitre leur engagement en faveur de la PF

Les décideurs administratifs constituent parfois des obstacles a la mise ceuvre
des programmes de PF d'ou la nécessité de conduire en leur direction un
plaidoyer soutenu en vue d’accroitre leur engagement en faveur de la PF. Le
plan se propose de cibler environ 150 décideurs administratifs de divers
ministéres et institutions de la République entre 2014 et 2015.

Entre 2015 et 2016:

- ldentification d’'une OSC ou ONG capable de conduire le plaidoyer en
direction des décideurs administratifs des ministeres clés et institutions
de la République;

— Contractualisation avec 'OSC ou I'ONG identifiée;

- lIdentification des décideurs administratifs des ministéres clés et
institutions de la République;

- Organisation de trois (3) sessions de 50 participants pour présenter le
document de plaidoyer aux décideurs;

- Présentation d'une déclaration d’engagement;
- Suivi de la mise en ceuvre des engagements pris lors des sessions de
plaidoyer.

Activité E1.4: Plaidoyer auprés des parlementaires en vue d’accroitre leur
engagement en faveur de la PF

Les parlementaires constituent des décideurs influents capables, d’'une part, de
mener des sensibilisations dans leurs circonscriptions électorales, et d’autre
part, d'influencer les votes de budget a I’Assemblée Nationale et d’exercer un
contrbéle de l'action gouvernementale, d’'ou la nécessité de conduire en leur
direction un plaidoyer soutenu en vue d’accroitre leur engagement en faveur de
la PF. Cette activité pourrait se faire entre 2015 et 2017.

En 2015 :

- Organisation d'une journée de concertation avec le Réseau lvoirien des
Parlementaires sur la Population et le Développement;
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- Organisation d'un atelier d'une journée avec le réseau pour
I'imprégnation des questions de SR/PF;

- Organisation d'une session de plaidoyer au niveau de I’Assemblée
Nationale, suivie de I'élaboration d’'un plan d’action;

— Suivi de la mise en ceuvre du plan d’action des parlementaires en faveur
de la PF;

- Mise en place d’'une organisation des anciens parlementaires champions
en PF pour appuyer les actions de plaidoyer.
En 2016-2020

- Organisation d'une session de plaidoyer a I’Assemblée nationale, suivie
de I'élaboration d’'un plan d’action une fois tous les deux ans;

— Suivi de la mise en ceuvre du plan d’action.

Stratégie E2: Amélioration de I’environnement juridique, réglementaire et
institutionnel de la SR en Cote d’lvoire

En Cote d’lvoire il existe un projet de loi SR qui n'a pas encore été adopté par le
parlement. Il faudra réviser le texte, faire un plaidoyer pour son adoption. Dans
une deuxieme étape, il faudra aider les autorités a adopter les textes
d’'applications. La troisieme étape consistera a la dissémination de la loi a

travers tout le pays.

Activité E2.1: Plaidoyer pour I’adoption de la loi SR de la Coéte d’lvoire

Le projet de la loi SR de Cote d’lvoire en souffrance dans le circuit de I'adoption
sera révisé et adapté au nouveau contexte national en matiére de santé de 1é
reproduction et politique de population. Pour ce faire des actions de plaidoyer
seront conduites au niveau par le ministere de la santé et ses partenaires. Une
fois que la loi sera adoptée, elle sera traduite en langue locale en vue d'une
large diffusion.

En 2015:

- Plaidoyer auprées des autorités compétentes pour la révision de l'avant-
projet de loi;

- Plaidoyer pour I'adoption de la loi SR au niveau du parlement;
- Traduction de la loi en différentes langues écrites du pays;
- Reproduction des documents traduits;

— Suivi de la mise en ceuvre de la loi SR.

Activité E2.2: Adoption des textes d’application de la loi SR de la Céte
d’lvoire

La loi SR de Céte d’lvoire étant adoptée par le parlement doit étre appliquée au
niveau national. Pour leur application, il faudra des textes adoptés par les

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 69



différents ministéres concernés. Il sera alors important d'organiser un atelier
pour I'élaboration des textes puis faire un plaidoyer pour leur application.

En 2015 :

- Organisation d'un atelier délaboration des textes d'application de la loi
SR;

- Plaidoyer pour I'adoption des textes par les ministéres concernés.

Activité E2.3 : Vulgarisation de la loi SR adoptée par le gouvernement

La loi SR de Coéte d'lvoire étant adopté ainsi que les textes d’application, le
Ministere de la Santé et de la Lutte contre le Sida en collaboration avec le
Ministere de la Femme, de la Famille et de I'Enfant (MFFE) procédera a la
dissémination a travers le pays. La premiere étape se fera avec les directions
régionales et les districts et la deuxiéme avec les différentes couches de la

population.

En 2016-2020

- Organisation des réunions de dissémination de la loi SR au niveau des
régions et districts sanitaires;

- Organisation des réunions de sensibilisation des populations sur la loi
SR avec les groupes spécifiques de la population (groupements des
femmes, organisations agricoles, organisations des jeunes);

— Suivi de la mise en ceuvre des activités.

Stratégie E3: Renforcement des connaissances des différents acteurs sur
les droits de la femme en SR/PF

Les prestataires de soins et les femmes seront informés sur leurs droits en
santé de la reproduction en se basant sur la loi SR, le document de 'OMS sur
les droits humains et la contraception.

Activité E3.1: Dissémination du guide de I’'OMS sur les droits humains et
la contraception

Le guide de I'OMS sur les droits humains et la SR sera disséminé au niveau
des femmes et des prestataires. Il sera nécessaire pour les femmes de choisir
une OSC capable de mener des actions au niveau national.

En 2016-2017 :

- Sélection d’'une OSC capable de contribuer a la dissémination du guide
de I'OMS sur les droits humains et la contraception,;

- Organisation des réunions de dissémination du document dans les
chefs-lieux de district;
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- Organisation des réunions de sensibilisation avec les groupes spécifiques
de la population (groupements des femmes, organisations paysannes,
organisations des jeunes) sur le guide de 'OMS;

— Suivi de la mise en ceuvre des activités.

Activité E3.2 : Développement des compétences des prestataires sur les
droits de la femme en SR/PF

Les prestataires des services de SR/PF en général n'ont pas assez de notions
sur les droits de la femme. Pour les femmes elles mémes la situation est plus
critique. Il sera profitable de renforcer les capacités des prestataires sur les
droits de la femme afin de les intégrer dans les causeries et le counseling dans
le domaine de la SR/PF.

De 2016

- Recrutement d'un consultant pour [I'élaboration d'un module de
formation des prestataires sur les droits de la femme;

- Organisation d’'un atelier national de validation du module de formation;

- Organisation d’'un atelier national de formation des formateurs régionaux
sur les droits de la femme;

- Organisation des ateliers régionaux de formation des prestataires des
services de SR/PF sur les droits de la femme;

- Suivi de l'organisation des formations des prestataires au niveau des
régions.

Activité E3.3: Renforcement de la sensibilisation sur les droits de la
femme et la PF dans les centres d’alphabétisation du Pays

Les populations en générale et surtout les femmes n'ont pas assez de notions
sur leurs droits en matiere de SR et de PF. Les femmes surtout ne maitrisent
pas les avantages de la PF sur leur santé, sur épanouissement économique et
sociale. Il est prévu dans ce plan de mettre un accent sur ces questions a
travers les centres ruraux d’alphabétisation. Il faudra faire une analyse de la
situation actuelle de ces centres, faire un renforcement des capacités des
éducateurs en alphabétisation puis assurer le suivi de I'enseignement dans ces
centres.

De 2016

- Recrutement d'un consultant pour [l'analyse de la situation de
I'alphabétisation des femmes;

- Organisation d’'un atelier national de validation du rapport de l'analyse
de la situation;

- Organisation des ateliers régionaux de formation des éducateurs en
alphabétisation sur les questions de droits en SR/PF;

- Appui aux différents centres d’alphabétisation pour I'enseignement de la
SR/PF,;
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- Organisation des suivis des activités dans les centres d’alphabétisation;

- Suivi de l'organisation des formations des prestataires au niveau des
régions.

Stratégie E4: Adoption d’une politique de tiers payant dans I'offre des
services de PF aux adolescentes et aux femmes démunies

Les colts fixés pour la cession des contraceptifs aux utilisatrices de la PF par
le gouvernement ne sont pas toujours appligués dans toutes les formations
sanitaires. Les colts appliqués dans ces cas sont élevés et constituent de ce
fait un obstacle a l'acces aux services surtout pour les adolescentes et les
femmes démunies. Il sera nécessaire de trouver un canal pour gue ces
populations avec un faible revenu bénéficient de la politique du tiers payant.

Activité E4.1: Plaidoyer aupres des décideurs influents pour
I'institutionnalisation d’une politique de tiers payant
au cours de I’'offre des services PF aux adolescentes et
aux femmes démunies

Pour permettre aux adolescentes et aux femmes financierement démunies
d’avoir acces aux services de PF de qualité, il est nécessaire de trouver un tiers
payant. Pour ce faire un plaidoyer intensif sera fait en direction des
responsables du ministere des finances et de I'économie, des partenaires
techniques et financiers et des autres acteurs pour identifier ceux qui sont
décidés a apporter leurs contributions.

Entre 2015 et 2017

- Recrutement d’'une ONG capable de mener le plaidoyer auprés des
différents acteurs;

- Développement d'un plan de plaidoyer;
- Mise en ceuvre du plan de plaidoyer;
- Suivi des résultats du plan de plaidoyer;

- Organisation d’'une réunion de négociation entre le gouvernement et les
PTF pour trouver l'organisation qui payera les colts des produits;

- Adoption d'un texte administratif instituant la politique de tiers payant
en matiere de PF en Coéte d'lvoire destiné aux adolescentes et aux
femmes démunies;

— Suivi de la mise en ceuvre de la décision.

Stratégie E5: Mobilisation des ressources additionnelles pour le
financement de I’achat des contraceptifs et autres
activités du plan d’action

Il ressort du diagnostic de la situation de la PF en Cote d'lvoire que le
financement de l'achat des contraceptifs est du ressort seulement des PTF.
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Afin d’y remédier, il est important de mobiliser des ressources additionnelles de
I'Etat en organisant d’'une part, une journée de plaidoyer pour la mobilisation
de ressources et l'initiation d’'un fonds national pour le financement de la santé
de la mere et de I'enfant, et d’autre part de faire un plaidoyer en direction des
membres du gouvernement et des parlementaires pour instituer une ligne
budgétaire allouée a la PF.

Activité ES5.1: Organisation d’une journée de plaidoyer pour Ila
mobilisation des ressources

L'organisation d'une journée de plaidoyer pour la mobilisation de ressources
devrait offrir a la Céte d'lvoire I'occasion de faire contribuer toutes les parties
prenantes au financement de son plan d’action PF 2015-2020. Cette activité
devrait se réaliser dés la fin de I'affinement du plan.

En 2015

- Mise en place d'un comité pour préparer la journée de mobilisation des
ressources;

- Organisation des réunions techniques de préparation du plaidoyer
- Animation de la journée de plaidoyer;
- Suivi des engagements pris a la journée de plaidoyer.

Activité E5.2: Initiation d’un fonds spécifique pour le financement de la
santé de la mere et de I’enfant

Dans le but de diversifier les sources de financement de la PF et les élargir au
financement privé, il s’avére nécessaire d’initier un fonds pour le financement
de la santé de la mére et de I'enfant. Ce fonds sera mobilisé aupres du secteur
privé lucratif. Cette activité pourrait se réaliser en 2015.

En 2015

- Recrutement de deux (2) consultants nationaux pour 20 jours pour
développer la stratégie de mise en place d'un fonds national pour la
santé de la mere et de I'enfant;

- Organisation d'une réunion de haut niveau pour valider la stratégie;

- Adoption des textes juridiques instituant le fonds national de la santé de
la mere et de I'enfant en Céte d'lvoire;

- Mise en place des organes de gestion du fonds national pour la santé de
la mere et de I'enfant en Céte d'lvoire.

Activité E5.3: Plaidoyer en direction des membres du gouvernement et
des parlementaires dans le but d’instituer une ligne
budgétaire pour I’'approvisionnement en contraceptifs

Il nNexiste pas de financement de I'Etat ivoirien alloué a la PF comme dans
d’autres pays de la sous-région. Il importe alors d'initier un plaidoyer en
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direction des membres du gouvernement en vue dinstituer une ligne
budgétaire consacrée a I'achat des produits PF. Ledit plaidoyer gagnerait a étre
fortement appuyé par les OSC. Cette activité pourrait se fera de facon continue
de 2015 a 2020.

De 2015-2020

- Organisation d'une réunion avec les OSC pour définir un plan de
plaidoyer;

- Constitution d’'une équipe de personnes ressources capables de conduire
le plaidoyer envers les membres du Gouvernement;

- Organisation d'une session de plaidoyer a l'endroit des membres du
gouvernement et institutions de la République soit 50 personnes suivi de
déclarations d’engagements (Ministéres de I'Economie et des Finances,
du Plan, de Education Nationale, de [I'Enseignement Supérieur,
Jeunesse, Promotion de la Famille, Haut Conseil des Collectivités, etc....);

- Suivi de la mise en ceuvre des engagements pris lors des sessions de
plaidoyer.

Activité E5.4: Plaidoyer auprés des maires et collectivités décentralisées
pour encourager la mobilisation des ressources locales en
faveur de la PF

Les maires étant des gestionnaires des communes, un plaidoyer sera fait a leur
niveau pour s’assurer gqu’ils vont contribuer a la mobilisation des ressources
locales pour le financement de la PF dans leur zone d’administration. Cette
activité sera réalisée en partenariat avec l'association des maires de la Coéte
d'lvoire durant toute la période de mise ceuvre du plan d’action.

De 2015 a 2020:

- Contractualisation de l'activité avec I'Union des Villes et Communes de
Cote d'lvoire (UVICOCI);

- Finalisation de I'outil de plaidoyer adapté aux maires;

- Développement des compétences des acteurs désignés;

- Organisation d'une session de plaidoyer ciblant les 20 maires par année;
- Suivi des activités des maires sur le terrain.

5.4- Stratégies et activités en vue de I’'amélioration du suivi et de la
coordination des interventions en PF
Stratégie C1: Suivi régulier et systématique des activités de PF

Il ressort du diagnostic que les Comités technique et de Pilotage du PNDS qui
devait étre l'autorité de coordination des interventions en santé y compris la PF
ne sont pas encore constitués. Mais la PF n'est gu'un objectif de santé parmi
une multitude d’autres. Toutefois, la PF étant I'un des piliers de réduction de la
mortalité maternelle, son rbdle dans la réussite des objectifs nationaux

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 74



mentionné par le PNDS et la Politique Nationale de Population, accroit
I'importance de la coordination de ce programme. Ainsi, le «Plan d'Action
National de la PF 2015-2020» offre une opportunité de suivi et d'évaluation des
différents objectifs de santé et PF. Donc il sera nécessaire de constituer ces
comités et assurer leur fonctionnement.

Activité C1.1: Mise en place des comités technique et de pilotage chargé
du suivi du PNDS

Afin de s’assurer d'une bonne mise en ceuvre des activités du plan d’action, il
sera nécessaire de mettre en place deux comités (technique et pilotage) qui
assureront le suivi. Ces comités assureront le suivi du PNDS en général. Ces
comités auront des a se réunir périodiquement pour faire le suivi du PNDS et
du plan d’action pour le repositionnement de la PF. Les comités seront mis en
place en 2015 mais les réunions se feront de fagcon continue de 2015 a 2020.

De 2015 a 2020

- Elaboration des textes pour mettre en place le comité technique et le
comité de pilotage du PNDS y compris celui du Plan d’Action PF;

- Mise en place officielle des comités technique et de pilotage;

- Organisation des réunions semestrielles du comité de pilotage et celles
trimestrielles du comité technique;

- Mise en place des comités techniques et de pilotage au niveau des
régions et districts;

Activité C1.2 : Organisation de suivi aux différents niveaux de la pyramide
sanitaire

Pour atteindre les objectifs du présent plan d’action national de PF, le suivi
sera un élément important a tous les niveaux. Les comités mis en place dans le
cadre du PNDS et a tous les niveaux de la pyramide sanitaire assureront ce
suivi tant au niveau central, intermédiaire que périphérique. Le respect des
périodicités des réunions sera crucial afin d'apprécier les progrés et de
déterminer les stratégies a envisager.

De 2015 a 2020

- Organisation des réunions trimestrielles de suivi des interventions au
niveau de chaque région avec en moyenne 20 participants par région
sous la responsabilité du comité régional de pilotage du PNDS et de
suivi des interventions en PF (le DRS, Direction Régionale de la
Solidarité, de la Famille, de la Femme et I'Enfant, les médecins-chef de
district sanitaire, le responsable SIS de la Région, les représentants des
OSC clés en PF et les représentants des PTF dans la région);

- Organisation des réunions mensuelles sur la PF couplées aux réunions
de I'équipe du district sanitaire pour le suivi des interventions en santé
au niveau de chaque district sanitaire (Directeur de District,
Représentant de 'ANADER, Chargé de santé des conseils communaux,
membres de I'équipe cadre du district sanitaire, OSC);
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- Organisation des réunions mensuelles dans les formations sanitaires
entre les équipes des formations sanitaires, les ASC, les présidents des
comités de gestion, les maires et les représentants des OSC.

Activité C1.3: Organisation des supervisions intégrées a tous les niveaux
de la pyramide sanitaire

Des supervisions au niveau des points de prestation permettront d’assurer une
nette amélioration en quantité et en qualité des services PF en Cote d'lvoire.
Cette activité sera menée de fagcon continue de 2015 a 2020.

De 2015 a 2020

- Organisation de sorties semestrielles de suivi/supervision de 5 jours du
niveau central vers le niveau régional par 2 agents de la DC-PNSR/PF;

- Organisation de sorties trimestrielles de suivi/supervision de 5 jours par
le niveau régional vers les districts sanitaires par une équipe de 2
personnes de la région;

- Organisation de sorties trimestrielles de supervision d'un jour par 2
personnes de I'équipe du district sanitaire vers les formations sanitaires
(publiques, privées, associative);

- Organisation de sorties mensuelles de supervision d’'un jour des agents
des formations sanitaire vers les ASC,;

- Organisation de supervisions internes dans chaque formation sanitaire
une fois par mois.

Activité C1.4: Documentation continue des résultats sur la base des
indicateurs retenus

Le Plan d’Action National Budgétisé de planification familiale a prévu des
indicateurs de suivi. Il faudra que ces indicateurs soient renseignés a tous les
niveaux de la pyramide sanitaire. Cette activité se déroulera de 2015-2020.

De 2015 a 2020

- Renseignement des indicateurs au niveau des formations sanitaires et
des districts sanitaires tous les mois;

- Renseignement des indicateurs au niveau des régions une fois tous les
trois mois;

- Renseignement des indicateurs du plan d’action national de la PF une
fois par semestre.

Activité C1.5 : Mise en ceuvre d’'un programme de financement basé sur la
performance

Dans le cadre de ce plan d’action PF, les régions et les districts connaitront les
résultats qui sont attendus d’eux chague année. Pour motiver les acteurs de
terrain, le ministére en charge de la santé et les PTF intervenant dans la PF
vont instituer un plan de financement basé sur la performance. La
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performance sera basée sur l'ampleur des activités mise en ceuvre et leur
impact sur les services de PF (I'évolution de la prévalence de la région, l'atteinte
du nombre d'utilisatrices additionnelles, etc.).

En 2015

- Recrutement d'un consultant international pour contribuer a
I’élaboration du plan de financement basé sur la performance;
- Validation du document;
- Organisation d'une réunion de motivation des districts et régions
performants dans la mise en ceuvre du plan;
De 2015-2020

- Organisation d'une réunion de motivation des districts et régions
performants

Activité C1.6 : Evaluation du Plan d’Action PF 2015-2020 a mi-parcours et
a la fin

Tout en tenant compte du Plan de Suivi et évaluation du PNDS, le plan d’action
de repositionnement de la PF 2015-2020 doit étre évalué a mi-parcours (2017)
et a la fin (2020) par le Ministere de la Santé et de la Lutte contre le Sida. Des
ajustements pourraient ainsi étre apportés au Plan d’Action PF lors de son

évaluation a mi-parcours (activités jugées inefficaces, nouvelles opportunités,
etc.).

En 2017 et 2020

- Recrutement de deux (2) consultants pour 20 jours pour l'évaluation du
Plan d’Action National de la PF 2015-2020 a mi-parcours (2017) et a la
fin (2020);

- Organisation de 2 ateliers d’'un jour pour discuter des résultats de
I'évaluation a mi-parcours et finale a savoir un atelier en 2017 et un
autre en 2020;

- Révision du Plan d’Action National de la PF 2015-2020 en 2017;

- Mobilisation des ressources pour [I'élaboration d'un nouveau Plan
d’Action de PF 2021-2025.

Activité C1.7: Documentation des meilleures pratiques et cas de succes
sur une base annuelle

La mise en ceuvre du plan d’'action national de la PF 2015-2020 connaitra des
succes éclatants et des meilleures pratiques seront enregistrées dans certains
districts sanitaires. Il importera de les documenter et de les disséminer partout
dans le pays et appuyer leur réplication dans d'autres districts sanitaires.
Aussi, d’autres meilleures pratiques des pays voisins pourraient également étre
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répliquées en Cobte d'lvoire et des voyages d'échanges d’expériences devraient
étre organisés dans ces pays. La Cote d'lvoire devrait également partager ses
expériences au cours des conférences internationales.

De 2015 a 2020

- Recrutement d'un consultant pour 30 jours pour contribuer
annuellement a la documentation des meilleures pratiques;

- Organisation d'une réunion d’'une journée regroupant 30 personnes pour
discuter du rapport de consultation;

- Dissémination des meilleures pratiques y compris dans les écoles de

formation de base en santé;

- Appui a la réplication des meilleures pratiques;

- Organisation d’'un voyage d’échanges d’expériences annuel dans des pays
de la sous-région;

- Participation aux conférences internationales pour partager les
expériences de la Céte d'lvoire en PF.

Activité C1.8: Revue des activités de PF au niveau des districts et des
régions

Afin d’assurer un suivi régulier du plan d’action, des revues seront organisées
une fois par semestre au niveau des districts et une fois par an au niveau des
régions. Ces réunions de revue seront organisées dans des réunions du comité
de pilotage au niveau district et au niveau régional. Cette activité est a réaliser
chaque année de 2015 a 2020.

De 2015 a 2020
Au niveau district

- Elaboration d'un canevas de présentation des résultats semestriels pour
les FS;

- Organisation d'une revue semestrielle des interventions en PF en
présence des directeurs régionaux des ministeres impliqués dans le
PNDS et regroupant 50 personnes;

- Suivi des décisions de la revue par le comité de pilotage du district.

Au niveau régional

- Elaboration d'un canevas de présentation des résultats annuels pour les
districts;
- Organisation d'une revue annuelle des interventions en PF en présence

des Secrétaires Généraux des ministéres impliqués dans le PNDS et
regroupant 100 personnes;
- Suivi des décisions de la revue par les comités de pilotage des régions.
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Activité C1.9: Revue des activités de PF, sous le haut patronage du
Premier Ministre

Il s’agit ici, a la fin de chague campagne PF dans le pays de saisir I'occasion
pour faire le point sur les activités de PF, sous le haut patronage du Premier
Ministre. Cette activité peut étre utilisée pour souligner I'importance de la PF
dans la mise en ceuvre du PNDS. Cette activité est a réaliser chaque année
entre 2015 a 2020.

De 2015 a 2020

- Elaboration d'un canevas de présentation des résultats annuels de mise
en ceuvre du Plan d’Action National de la PF 2015-2020 et indication de
la maniére dont ces résultats contribuent a faire progresser vers les
objectifs du PNDS;

- Organisation d'une revue nationale annuelle des interventions en PF
présidée par le Premier Ministre et regroupant 100 personnes dont la
moitié venant de l'intérieur;

- Suivi des décisions de la revue par le comité de pilotage du PNDS.

Stratégie C2: Renforcement du mécanisme de collecte d’informations sur
la PF de tous les secteurs

La coordination, la gestion et le suivi sur la base d'un mécanisme unique de
collecte des données est nécessaire pour s'assurer que la mise en ceuvre du
plan permet d'évoluer vers les objectifs. Le Plan d’Action PF 2015-2020 fournit
une excellente occasion d'arriver a un accord entre toutes les parties au sujet
d'un mécanisme unique de collecte dinformations au niveau national et
régional. Cette opportunité permettra aussi de faire le suivi de I'évolution vers
les objectifs fixés.

Activité C2.1: Mise en place d’un plan de suivi-évaluation du plan national
de PF

Afin d’'assurer une documentation continue des résultats sur la base des
indicateurs retenus, il sera élaboré un plan de suivi évaluation dont le suivi
sera assuré par le service de suivi-évaluation de la DC-PNSR/PF.

En 2015 :

- Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan de suivi-évaluation
pour la PF;
- Organisation d'un atelier de 2 jours avec 50 personnes pour la validation

du plan de suivi-évaluation pour la PF;
- Assurer le suivi de la mise en ceuvre du plan de suivi-évaluation de la PF.
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Activité C2.2: Mise a jour et multiplication des supports de collecte de
données pour toutes les formations sanitaires

Les formations sanitaires ont besoin d'une quantité suffisante de supports
pour la collecte quotidienne de données. Les centres de santé seront
approvisionnés annuellement. Le secteur privé également en bénéficiera. Des
formations seront organisées dans les districts au profit des agents en charge
de la collecte des données.

- Reévision des outils de collecte des données;

- Reproduction des outils harmonisés de collecte des données avec I'appui
de la DIPE;

- Organisation d’'un atelier de trois (3) jours pour former les formateurs
des régions sur l'utilisation des supports adaptés a raison de 2
représentants par région et 6 représentants du niveau central (2 cadres
de la DIPE, 3 cadres de la DC-PNSR/PF, 1 cadre de la DGS);

- Organisation d'un atelier de trois (3) jours par district sanitaire (82

ateliers) pour former les agents sur l'utilisation des supports harmoniseés;

- Organisation des missions une fois par trimestre pour valider les
données au niveau des districts sanitaires (1 expert en suivi-évaluation
PF et 1 jour par district sanitaire).

Stratégie C3 : Renforcement des moyens nécessaires pour la coordination,
le suivi, et la supervision

Afin d’assurer un suivi approprié des activités programmées dans le plan
d’'action national de PF 2015-2020, des moyens logistiques et I'appui technique
nécessaires au suivi seront mis a la disposition a tous les niveaux de la
pyramide sanitaire de la Cote d’'lvoire.

Activité C3.1: Fourniture des moyens logistigues nécessaires au suivi

Mettre a la disposition des équipements nécessaires pour le suivi pendant la
durée du plan y compris I'équipement informatique, véhicules et les colts
annuels d’entretien.

« Equipement informatique
— 105 Ordinateurs de bureau (dont 3 pour l'unité de gestion,

20 pour les DRS et 82 pour les districts);

— 3 Ordinateurs portables pour l'unité de gestion a la DC-
PNSR/PF;

— 104 Imprimantes multifonctions (dont 2 pour l'unité de
gestion, 20 pour les DRS et 82 au niveau district);

— 2 imprimantes portables pour la DC-PNSR/PF;
— 21 photocopieuses (DC-PNSR/PF et 20 régions);
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— 21 projecteurs (1 pour la DC-PNSR/PF et 1 pour chaque
région);

— 10 motos par région.
= Logiciel de suivi (méme logiciel pour tous les niveaux)
= Equipement en matériel roulant

— 22 Véhicules dont 1 pour l'unité de gestion du Plan d’Action
et 1 pour la DC-PNSR /PF.

=  Codts annuels d’entretien

— Entretien des véhicules et équipement informatique;
— Carburant;

— Cartouches d’encre pour les imprimantes;

— Fournitures de bureau,

— Matériel d’entretien.

Activité C3.2 : Appui technique a la mise en ceuvre du Plan d’Action PF de
Cote d'lvoire 2015-2020

Afin de s’assurer de la mise en ceuvre efficace du Plan de Repositionnement de
la PF en Céte d'lvoire, la DC-PNSR/PF aura besoin d'étre appuyée par un
gestionnaire financier et une assistance technique internationale.

En 2015

- Elaboration des différents termes de référence d'un gestionnaire
financier, d'un assistant technique et d’un expert international en appui
périodique;

- Recrutement du gestionnaire financier;

- Recrutement d'un assistant technique pour la mise en ceuvre du plan
(chargé de programme);

- Recrutement de I'expert international pour lI'appui périodique a la mise
en ceuvre du Plan d’Action.

6- MECANISMES DE SUIVI ET DE COORDINATION DU PLAN
D’ACTION PF DE COTE D’IVOIRE

Les mécanismes de suivi et de coordination du Plan d’Action PF de Cote d’lvoire
s'appuieront sur l'existant, notamment les réunions de coordination des
activités du secteur de la santé, les supervisions intégrées et les réunions de
coordination des activités spécifiques de santé de la reproduction et de
planification familiale. La liste des indicateurs en SR/PF disponible au niveau
de la Direction de I'Information, de la Planification et de I'Evaluation (DIPE)
sera egalement exploitée.
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Pour la réussite du présent Plan d’Action de Repositionnement de la PF,
d’'autres stratégies de suivi et de coordination seront mises en place a tous les
niveaux de la pyramide sanitaire. Il s’agira :

- de la supervision formative;

- du renforcement des organes de suivi et coordination aux niveaux
central, régional et district sanitaire;

- de la déclaration hebdomadaire du niveau des stocks des produits PF sur
la base de 3 indicateurs au niveau des régions.

6.1- Réunions de coordination en santé

Le rble des réunions de coordination en santé est d’assurer la mise en ceuvre
du plan national de développement sanitaire (PNDS) et ce, sur tous les
éléments de la santé incluant plusieurs autres programmes que celui de la
SR/PF. Il devait alors avoir au niveau central un Comité de Pilotage et un Comité
Technique de mise en ceuvre du PNDS qui aura des répondants au niveau
régional avec Comité Régional de Santé. Les réunions de ces comités ont pour
réle de valider et d’approuver les orientations proposées globalement pour le
secteur de la santé dans le PNDS ainsi que les résultats des interventions des
différents programmes. Dans la situation actuelle de la Céte d’lvoire, les deux
comités du niveau central ne sont pas encore en place. Au niveau régional les
comités régionaux de santé existe mais il n'est pas évident que l'attention
particuliere requise soit accordée a la PF face a la grande multitude des sujets
abordés dans les autres domaines (VIH/Sida, Tuberculose, Nutrition,
vaccination, etc....)

6.2- Supervisions intégrees

Au niveau central, une équipe technique de chaque programme se rendra dans
une région donnée pour y rencontrer le Directeur Régional de la Santé (DRS)
ainsi que son équipe. Elle évaluera la performance de la région par rapport au
programme de santé concerné sous les aspects tant techniques que
managériaux, tels que :

— la disponibilité des produits;
— la capacité des prestataires et besoins de formation;
— la qualité du service offert, matériel et équipement;

— la conformité des dépenses par rapport aux budgets financiers;
- Etc.

6.3- Réunions de coordination en planification familiale

Ces réunions ont pour objectif de s’assurer de la mise en ceuvre du Plan
d’Action National Budgétisé de la PF et de résoudre les problemes en vue
d’'atteindre les objectifs fixés. Au niveau central ces réunions seront assurées
par le comité de pilotage, le comité technique et I'’équipe opérationnelle. Il
faudra mettre en place les comités (Pilotage et technique) du PNDS afin qu’ils
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assurent leur roéle de suivi du PNDS et du Plan d’Action National Budgétisé de
PF. L’équipe opérationnelle s’appuiera sur le service de suivi/évaluation de la
direction de coordination du Programme National de Santé de la Reproduction
et de la Planification Familiale.

6.4- Supervision formative

Elle sera réalisée une fois par an au niveau national, deux fois par an au
niveau des régions, quatre fois par an au niveau des districts sanitaires et
une fois par mois au niveau des formations sanitaires et des agents de santé
communautaire. Les responsabilités seront les suivantes :

- Le niveau central fait la supervision formative au niveau des régions;

- Le niveau régional fait la supervision formative au niveau des districts;
- Le niveau district fait la supervision formative des points de prestation;

(hbépitaux généraux, centre de santé et dispensaires);
- Les prestataires de PF des points de prestation sont responsables de la
supervision formative des agents de santé communautaire.

Par exemple la supervision du niveau régional consistera a ce que le directeur
régional de la santé et le point focal SR de la région se dirigent dans un
district sanitaire. lls y rencontrent le médecin chef de district et son équipe.
lls évaluent la performance du district sanitaire par rapport a la PF sous
plusieurs aspects techniques et managériaux, tels que:

- la disponibilité des produits;

- la capacité des prestataires et besoins de formation;

- la qualité du service offert, matériel et équipement;

- la conformité des dépenses par rapport aux budgets financiers;
- la performance vis-a-vis I'objectif.

Cette supervision formative doit se faire dans le cadre des supervisions
intégrées des régions ou district mais avec une journée spécialement consacrée
a la supervision des agents dans le domaine de la planification familiale.

6.5- Revue de programme

Elle consiste a faire une présentation des résultats et difficultés puis une
formulation des recommandations pour améliorer les opérations et assurer
I'atteinte des objectifs. Elle se fait au niveau national (1 fois par an), au niveau
régional (1 fois par an) et au niveau des districts sanitaires (1 fois tous les six
mois). Elle regroupera au niveau national: DGS, DRS, DC-PNSR/PF, points
focaux SR des régions, les chargés de suivi/évaluation (CSE) et les
représentants des OSC.

Dans les régions, la revue regroupera : le DRS, les Directeurs de Districts
Sanitaires (DDS), les points focaux SR des régions et des districts sanitaires,
les représentants des organisations de la société civile et des PTF au niveau de
ces différentes régions.
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Au niveau des districts, les revues regrouperont, les points focaux SR des
districts, les responsables SR des FS, les représentants des Organisations de la
Société civile et des PTF opérant dans les districts.

6.6- Indicateurs de suivi du programme

La Cote d'lvoire utilise déja une liste compréhensive d’indicateurs pour
mesurer les progrés dans les divers aspects de son systeme de santé. Il s'agit
du rapport entre le nombre de femmes sous contraception moderne divisé par
le nombre de femmes en ages de procréer (prévalence contraceptive) qui est
calculé par 'EDS ou par le MICS de fagon périodique.

Dans le cadre de la mise en oceuvre du présent Plan d'Action National
Budgétisé, la DC-PNSR/PF et la DIPE prendront en compte les indicateurs de
I'initiative Planification Familiale 2020 (PF2020) qui sont:

- Couple - Années - Protection (ACP);

- Taux de prévalence de contraceptive moderne (toutes les femmes);
- Nombre total d'utilisatrices de la contraception moderne;

- Nombre d'utilisatrices additionnelles;

- Pourcentage de femmes avec un besoin de contraception satisfaite (besoin
satisfait);

- Pourcentage de femmes avec un besoin de contraception non-satisfait
(besoin non satisfait);

- Dépenses annuelles sur la planification familiale a partir du budget
national du gouvernement;

- Nombre de grossesses non désirées;

- Nombre de grossesses non deésirées évités grace a l'utilisation de
contraceptifs;

by

- Nombre des avortements non meédicalisés évités grace a l'utilisation de
contraceptifs;

- Nombre de déces maternels évités grace a la contraception;

- Pourcentage des femmes qui ont recu des informations sur la planification
familiale au cours de leur derniere visite avec un prestataire de santé;

- Reésultat moyen sur l'indice Informations sur la méthode;

- Pourcentage de femmes qui prennent des décisions de planification
familiale, seul ou conjointement avec leurs maris/partenaires ou
conjointement avec le prestataire;

- Taux de fécondité des adolescentes;

- Pourcentage de personnes informées de la permanence de stérilisation.
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L’'outil de collecte d'information sur la santé de la mére et de I'enfant par la
DIPE sera alors révisé pour prendre en compte ces différents indicateurs. Le
nouvel outil permettra de vérifier si 'augmentation du nombre de femmes sous
méthodes contraceptive moderne évolue vers les cibles prévues dans ce plan
pour chaque région.

6.7- Renforcement des organes de suivi et de coordination

Les organes de suivi et de coordination des interventions en SR/PF de tous les
niveaux de la pyramide sanitaire (Central, régional, district) présentent des
insuffisances d'ou la nécessité de les renforcer afin d'assurer leur bon
fonctionnement dans le cadre du Plan d’Action National Budgétisé de la PF
2015-2020 en particulier et de la SR en général. Il existera un comité de
pilotage, un comité technique et une équipe de gestion opérationnelle a I'instar
des structures qui ont appuyé le processus d’affinement du Plan d’Action.

Le comité de pilotage doit étre multisectoriel et sera le méme comité de
pilotage qui a suivi et validé les différents produits de I'élaboration du plan. Il
comprendra essentiellement :

— Les représentants du ministére de la santé : Directeur Général de la
Santé, DC-PNSR/PF, PNSSU, etc.;

— Les représentants des ministéres de 'Economie et des Finances (MEF),
Ministéere d’Etat, du Plan et du Développement (MEPD), Ministére de la
Famille, de la femme et de I'Enfant (MFFE), Ministére de I'Education
Nationale et de [I'Enseignement Technique (MENET), Ministére de
I'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), Ministére de la
Jeunesse, des Sports et Loisirs (MJSL), Ministere de I’Agriculture (MA) et
le Ministere des Ressources Halieutiques (MRH), etc.;

— Les partenaires techniques et financiers;

— Les représentants des OSC.

Il se réunira une fois par semestre avec pour rdle d’approuver et de valider les
recommandations du comité technique. La Direction Générale du MSLS
assurera la présidence.

Le comité technique: il sera présidé par la Directrice Coordinatrice du
Programme National de la Santé de la Reproduction et de la Planification
Familiale (DC-PNSR/PF) avec comme membres:

— Les représentants des autres structures du MSLS;

— Les partenaires techniques et financiers;

— Les représentants des OSC actives dans le domaine de la PF.

L'Equipe opérationnelle sera responsable de la planification du travail de
terrain et de la résolution des problémes au quotidien. Cette équipe se réunira
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mensuellement sous la coordination du point focal PF 2020 du cabinet du
MSLS. Elle comptera 5 membres :
— 1 coordinateur de la mise en ceuvre du Plan d’Action National de la PF;
— 2 représentants du MSLS (DC-PNSR/PF);
— 1 représentant des PTF;

— 1 représentant des OSC actives en PF.
6.8- Rapport d’inventaire hebdomadaire de données clés par SMS

Les responsables des services PF des formations sanitaires informeront
réegulierement (de facon hebdomadaire) les points focaux des régions de la
situation des produits contraceptifs en utilisant les trois indicateurs suivants :

— Quantité disponible;
— Quantité distribuée;

— Pertes/Ajustements.

Ces informations seront partagées a travers des SMS. Les points focaux SR
donneront des instructions pour l'approvisionnement ou la redistribution des
produits entre les formations sanitaires ou bien entre les formations sanitaires
et les dépbts.

A partir des régions, les informations seront partagées avec les responsables de
la gestion des produits contraceptifs de la Nouvelle Pharmacie de Santé
Publique (N-PSP) et la DC-PNSR/PF.

Le processus d’information hebdomadaire sur les produits contraceptifs est
schématisé selon le graphique ci-dessous
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JRapport d’inventaire hebdomadaire de données clés sur la gestion des stocks par SMS

Les formations sanitaires (publiques et privées) doivent obligatoirement rapporter au district des
informations clés sur la gestion des stocks de facon hebdomadaire, via la personne responsable
des questions PF dans I’équipe cadre du district,

Le chargé PF du district envoie les données au gestionnaire des produits contraceptifs de la
région.

Le gestionnaire des produits contraceptif au niveau de la région (CSE) envoie les données au
responsable des produits contraceptifs de la NPSP et de la PNSR.

Rapport

hebdomadaire
directement au
responsable SR du Chargé de

Suivi PNSR et

district sanitaire par

25 U LS SMS (Flotte)

FS privées

Evaluation NPSP
FS des OSC

Pour chaque produit (C,SI_E) de la
PF, il faudra Région
renseigner
=Quantité disponible
=Quantité distribuée
=Pertes et Ajustements

- e PLANIFICATION FAMILIALE
Le Partenariat de Quagadougou

7- BUDGET DU PLAN D’ACTION
7.1- Synthése des colts

Au cours de la période 2015-2020, le colt global du Plan d’Action National
Budgétisé de la PF en Cote d’lvoire est estimé a 33,6 milliards de FCFA soit $
71,52 millions sur une période de 6 ans, soit 5,6 milliards FCFA ($11,9
millions) en moyenne par année. Il ressort du graphique 4 que la plus grande
partie de ce budget revient aux activités programmées dans l'axe offre de
services, avec 22,7 milliards FCFA, soit 67,6% du budget total. Le budget
alloué aux activités de suivi et coordination devraient colOter 5,0 milliards
FCFA, soit 15,0% du montant total. Ensuite, vient le secteur de la demande
avec 4,9 milliards FCFA, soit 15,0% du total, contre 953 millions de FCFA a
I'environnement habilitant.

Repartition du budget par axe d’intervention sur la
periode 2015-2020

Miilliards

22,7

24
22
20
18
16
14
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67,620 du budget est alloué a I’'offre de services PF.

Graphique 6 : Répartition du budget par axe d’intervention sur la période 2015-2020
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Le plan d’action coltera au total 33,6 milliards de FCFA soit $ 71,52
millions sur une période de 6 ans, soit 5,6 milliards FCFA ($11,9
millions) en moyenne par année

Milliards
8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Graphique 7 : Répartition du budget par année sur la période 2015-2020

La répartition du budget par année (voir graphique 6) montre que la premiere
année du Plan d’Action correspondant a 2015, coutera 6,0 milliards FCFA. De
2015 a 2020, les parts du budget se situeront entre 6,0 a 5,3 milliards.

La répartition détaillée du budget par axe d’intervention et par année est
présentée au tableau 25.

Tableau 25 : Budget par axe d'intervention et par année (en FCFA)

BUDGET PAR AXE D'INTERVENTION ET PAR ANNEE (FCFA)

AXES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demande | 804 456 174 864 136 210 871 194 260 838 860 760 740 921 310 818 420 290
Offre 3423801141 | 3581219888 | 3674571035 | 3806716 795 | 3946 754995 | 4 276 564 155
Environn
ement 136 464 450 527 687 990 181 475 900 28 050 500 53 310 800 26 770 800
habilitant
Suivi et
coordinat | 1 634 143 525 674 872 750 678 650 100 674 872 750 678 650 100 674 872 750
ion
TOTAL | 5998865290 | 5647 916838 | 5405891 295 | 5348500805 | 5419637205 | 5796 627 995

Les colts en fonction des différentes stratégies prévues dans le plan sont illustrés
dans les différents tableaux ci-dessous.
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Tableau 26 : CoQts par stratégie de I'axe demande

Stratégies liées a la demande

CoQt (FCFA)

D1 : Organisation des campagnes d'informations et de
sensibilisation

1771 095 700

D2 : Renforcement de I'implication des hommes

930 881 854

D3 : Initiation des stratégies novatrices de
communication en direction des jeunes scolarisés et non
scolarisés

2 236 011 450

Total

4 937 989 004

Tableau 27: Co0ts par stratégie de I'axe offre

Stratégies liées a I’offre

Coat (FCFA)

O1: Renforcement et extension de l'offre des services de
PF/VIH/Sida et de Ila gestion de la logistique
contraceptive

3 838 522 250

02 : Renforcement du plateau technique des FS afin
d’améliorer la qualité des prestations de PF (formation et
équipement) et Promotion de la recherche opérationnelle

2 596 095 288

O3 : Renforcement des services PF destinés aux
adolescent(e)s et jeunes

481 527 500

0O4 : Renforcement de l'offre des services par le secteur
privé

69 026 300

O5 : Sécurisation des produits contraceptifs

15 724 456 671

Total

22 709 628 009

Tableau 28 : CodQts par stratégie de I'axe environnement habilitant

Stratégies liées a I’environnement habilitant

CoQt (FCFA)

E1 : Plaidoyer envers les décideurs influents 153 829 500
E12 : Aleopfuon et mise en ceuvre des textes 375 777 200
d’application sur la PF

E3: Renforcement des connaissances sur les droits

de la femme en SR/PF 409 230 750
E4: Plaidoyer pour I'adoption de la politique de tiers

payant pour les adolescent(e)s et les femmes 3 000 000
démunies

ES: Stablllsatlon_et dl\{ersmcatlon du flpancement 11 922 990
de la PF, y compris le financement de I'Etat

Total 953 760 440

Tableau 29: CoQts par stratégie de I'axe suivi et coordination

Stratégies liées au suivi et a la coordination

CoQt (FCFA)

C1 : Suivi régulier et systéematique des activités de PF

2748 671 200

C2 : Renforcement du mécanisme de collecte
d’'information sur la PF de tous les acteurs

381 365 500

C3 : Renforcement des moyens de suivi et coordination

1 886 025 275

Total

5 016 061 975
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7.2- Budget par région

La répartition du budget total par région (voir tableau 18) montre que
I'essentiel du financement consacré a la mise en ceuvre des activités sera au
niveau régional avec 11,6 milliards FCFA, soit 65%, contre seulement 6,2
milliards au niveau central. Ce tableau fait ressortir par ailleurs de grandes
disparités qui se justifient essentiellement par les efforts attendus des
différentes régions en termes d’effectifs d’utilisatrices de PF a couvrir entre
2015 a 2020. Le budget de la mise en ceuvre ne prend pas en compte les colts

des produits contraceptifs.

Rep artition du budget de miise en ocssuvre des
activite par niveau dex<xecution entre 2015 et 2020

NMilliards 11.6
ju =4

10
8

(=3
a
=2
o

‘),./%’ ‘)‘./%’

NB: 6526 du budget de mise en ceuvre sera exeécuté au niveau régional.
3526 du budget de mise en ceuvre au niveau central (sans les produits contraceptifs)

Tableau 30 : Répartition du Budget selon les régions

MONTANT DU BUDGET
REGIONS ESTIME

ABIDJAN 1-GRANDS PONTS 3247 569 522
ABIDJAN 2 4 242 415 436
AGNEBY-TIASSA-ME 1942 388 970
BELIER 1067 123 218
BOUNKANI-GONTOUGO 1598 564 571
CAVALLY-GUEMON 1 603 873 784
GBEKE 1842 914 094
GBOKLE-NAWA-SAN-PEDRO 2 885 245 745
GOH 1145 904 165
HAMBOL 597 186 439
HAUT SASSANDRA 2 265 010 807
INDENIE DUABLIN 839 718 600
KABADOUGOU-BAFING-FOLON 814 344 105
LOH-DJIBOUA 1446 311 890
MARAHOUE 1183 594 433
N'ZI-IFOU 1441 277 542
PORO-TCHOLOGO-BAGOUE 2109 706 328
SUD-COMOE 981 061 391
TONKPI 1 545 426 722
WORODOUGOU-BERE 817 801 666
Total du budget a exécuter dans les régions 11 625 191 190
Total du budget & exécuter au niveau central 6 267 791 567
Budget pour I’'approvisionnement en produits 15 724 456 671
contraceptifs

TOTAL GENERAL DU BUDGET 33 617 439 428
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ANNEXES

ANNEXE 1: LISTE DES STRATEGIES ET ACTIVITES DU PLAN D’ACTION POUR LE
REPOSITIONNEMENT DE LA PF EN COTE D'IVOIRE

1-DEMANDE DES SERVICES DE PF

D1: Campagne d'informations et de sensibilisation sur la PF auprés de la
population générale et des femmes en milieux rural et périurbain en
particulier

D1.1 Identification des facteurs explicatifs de la faible utilisation des
méthodes modernes de PF;

D1.2 Formation et implication des leaders communautaires (religieux,
leaders d’opinion) dans la sensibilisation sur la PF;

D1.3 Formation et implication des leaders d’opinion et des élus locaux dans
la sensibilisation sur la PF;

D1.4 Contractualisation avec des médias publics et privés afin de diffuser
des messages en faveur de la PF;

D1.5 Intégration des messages de PF dans les activités de sensibilisation
des centres sociaux, des coopératives et des groupements de femmes,
ainsi que les corps de métiers (salons de coiffure, couture, etc....) en
collaboration, respectivement avec les ministeres chargés de
I'artisanat et des affaires sociales;

D1.6 Intégration des messages de PF dans les programmes des mutuelles
de santé et des OSC intervenant dans la lutte contre le VIH, le
paludisme, la malnutrition et les violences basées sur le genre.

D2 : Promotion de I’Engagement Constructif des Hommes (ECH) en SR/PF
D2.1 Révision et dissémination de la stratégie d’Engagement Constructif des

Hommes (ECH) en SR/PF de Cote d'lvoire

D2.2 Promotion de I'expérience de I'’école des maris (hommes champions en
SR/PF) dans 5 districts par an;

D2.3 Intégration des activités de PF dans les programmes des groupements
agricoles a travers I'Agence Nationale pour le Développement Rural
(ANADER).

D3: Initiation des stratégies novatrices de communication en direction
des adolescents et jeunes scolarisés et non scolarisés

D3.1 Utilisation des TIC pour sensibiliser les jeunes;

D3.2 Renforcement de l'enseignement de la SSR en milieu scolaire en
synergie avec le ministere en charge de I'Education Nationale et de
I’'Enseignement Technique;

D3.3 Sensibilisation des adolescentes et jeunes par l'intermédiaire des pairs
éducateurs;
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D3.4 Sensibilisation des jeunes du secteur informel et du milieu rural sur
les questions de SSR a travers les associations culturelles et sportives
en synergie avec le ministére de la Jeunesse, des Sports et Loisirs;

D3.5 Renforcement des interventions de sensibilisation dans le domaine de
la SR/PF a travers les groupes des jeunes ambassadeurs;

D3.6 Organisation des caravanes de sensibilisation des adolescents (es) et
jeunes sur la SRAJ a travers le pays sous le haut patronage d'une
Autorité de la Cote d’lvoire (Premiere Dame, Ministre de la santé et de
la Lutte contre le Sida, etc.).

2- OFFRE DES SERVICES DE PF

O1: Renforcement et extension de lI'offre des services de PF/VIH/Sida et
de la gestion de la logistique contraceptive

01.1 Mise en place des points de prestation de PF/VIH/sida dans les
autres services SR des formations sanitaires publiques offrant déja la PF
(CPN, Soins post-partum, SAA, PEV, nutrition, VIH, etc.);

01.2 Intégration de l'offre des MLDA dans 100% des formations sanitaires
offrant seulement les méthodes de courte durée d’action;

01.3 Intégration de l'offre des services de PF/VIH et Sida dans 100% des
formations sanitaires qui ne l'offrent pas au moment de I'élaboration du
plan y compris les structures confessionnelles;

0O1.4 Intégration de l'offre des services de PF/VIH et Sida dans les
structures de santé des corps habillés (police, militaires, douanes) et des
grandes entreprises;

01.5 Intégration des activités de PF dans le paquet d’'activité des Agents de
Santé Communautaire (ASC) des autres programmes en cours
d’exécution en utilisant Sanaya-Press (milieux rural et péri-urbain);

01.6 Mise en place des stratégies mobiles a travers toutes les régions de la
Cote d'lvoire;

01.7 Renforcer les activités de PF/VIH dans les interventions en stratégies
avanceées a travers tous les districts sanitaires de la Céte d'lvoire;

01.8 Organisation de journées spéciales PF une fois par an en intégrant les
tests de dépistage des cancers du sein et du col de I'utérus;

01.9 Organisation d'un forum national sur la santé communautaire et le
réle des ASC en PF une fois tous les deux ans.

O2a : Renforcement du plateau technique des FS afin d’améliorer la
qualité des prestations de PF (formation et équipement)

0O2a.1 Développement d’'un plan de formation continue en PF clinique basé
sur l'approche districts;

O2a.2 Formation des prestataires des FS n’offrant que la PF de base en
insertion et retrait du DIU et des implants;
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0O2a.3 Formation des nouveaux prestataires en technologie contraceptive et
en counseling dans le secteur public et privé;

O2a.4 Recyclage des prestataires en technologie contraceptive et en
counseling une fois tous les 3 ans;

0O2a.5 Formation des prestataires des CHR et des Hépitaux Généraux en
technique de contraception chirurgicale volontaire (CCV);

0O2a.6 Formation des prestataires des CHR, des FSU et autres structures
ayant plus de 30 accouchements par mois en insertion et retrait du
DIU dans le post partum;

O2a.7 Formation des prestataires en assurance qualité des services de
santé et de PF en particulier;

0O2a.8 Renforcement de I'enseignement de la PF dans les écoles de santé et
dans les facultés de médecine y compris la gestion des services et
I'assurance qualité;

02a.9 Equipement des formations sanitaires en matériel d'IEC/PF;

02a.10 Equipement des FS pour l'offre de services PF et de counseling de
qualité.

O2b : Promotion de la recherche opérationnelle dans les domaines
d’intérét en planification familiale permettant de développer des
approches novatrices

0O2b.1 Conduite d'une recherche sur l'offre des méthodes contraceptives par
les agents de santé communautaire y compris l'initiation des pilules
et injectables;

0O2b.2 Conduite d’'une étude sur les raisons de la différence des prévalences
contraceptives entre les régions sanitaires;

0O2b.3 Conduite d’'une étude sur la capacité des femmes en age de procréer
a payer les prestations surtout les produits de contraception en Coéte
d’lvoire;

0O2b.4 Réalisation d'une étude de faisabilité sur l'intégration de la PF dans
les structures de santé informelles;

03 : Renforcement des services PF destinés aux adolescent(e)s et jeunes

03.1 Formation des prestataires de 25% des FS pour offrir des services de
PF adaptés aux adolescents et jeunes;

03.2 Organisation des journées de sensibilisation et d'offre de services
intégrés de PF, de dépistage de l'infection a VIH et de prise en charge
(PEC) des IST chez les jeunes dans les établissements scolaires et
universitaires et sur les espaces de jeux;

03.3 Création des centres adaptés aux jeunes dans la ville d’Abidjan, chefs-
lieux de régions et autres grandes villes.

04 : Renforcement de I’offre de services PF par le secteur privé
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04.1 Elaboration et mise en ceuvre d’'une stratégie d’implication du secteur
privé dans les prestations de services PF;

0O4.2 Mise en place de la franchise sociale en contractualisant les
prestations avec les FS privées dans toutes les régions;

04.3 Intégration de l'offre des services PF de qualité dans les centres
associatifs offrant des services de prise en charge aux PVVIH et autres
populations clés;

0O4.4 Application de I'Approche Marché Total en planification familiale au
niveau du pays.
OS5 : Sécurisation des produits contraceptifs
0O5.1 Mise a disposition des contraceptifs en quantité et en qualité a tous
les niveaux de la pyramide sanitaire et des points de prestation;

05.2 Organisation des supervisions réguliéres afin de s’assurer de la
disponibilité des produits;

05.3 Formation des gérants des dépdts pharmaceutiques des districts et
régions en gestion logistique des produits contraceptifs en servant du
logiciel CHANNEL.

3- ENVIRONNEMENT HABILITANT
E1 : Plaidoyer envers les décideurs influents
El.1 Elaboration/Mise a jour des outils performants de plaidoyer (Engage,

RAPID);

E1.2 Utilisation des outils de plaidoyer (Engage, RAPID) pour améliorer la
perception des différentes cibles en matiére de PF;

E1.3 Plaidoyer auprés des décideurs administratifs (divers ministéres et
institutions de la République) en vue d'accroitre leur engagement en
faveur de la PF;

E1.4 Plaidoyer aupres des parlementaires en vue daccroitre leur
engagement en faveur de la PF.

E2: Amélioration de I’environnement juridique, réglementaire et
institutionnel de la SR en Cdéte d’lvoire

E2.1 Plaidoyer pour I'adoption de la loi SR de la Cote d’'lvoire;
E2.2 Adoption des textes d’application de la loi SR de la Cote d’lvoire;
E2.3 Vulgarisation de la loi SR adoptée par le gouvernement.

E3: Renforcement des connaissances des différents acteurs sur les droits
de la femme en SR/PF

E3.1 Dissémination du guide de I'OMS sur les droits humains et la
contraception;
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E3.2 Développement des compétences des prestataires sur les droits de la
femme en SR/PF,;

E3.3 Renforcement de la sensibilisation sur les droits de la femme et la PF
dans les centres d'alphabétisation du Pays;

E3.4 Plaidoyer en direction des autres directions (DPP, DRFM, etc.....) et
programmes (PLNS, PNLP, etc....) pour accroitre leur engagement en
faveur de la PF et 'augmentation des ressources de I'Etat allouées a la PF;

E3.5 Plaidoyer aupres des parlementaires en vue de l'augmentation du
budget alloué a la PF;

E3.6Plaidoyer aupres des décideurs en vue de I'lharmonisation des prix des
produits contraceptifs voire la gratuité.

E4 : Adoption d’une politique de tiers payant dans I'offre des services de
PF aux adolescentes et aux femmes démunies

E4.1 Plaidoyer aupres des décideurs influents pour l'institutionnalisation
d’'une politique de tiers payant au cours de l'offre des services PF aux
adolescentes et aux femmes démunies

E5 : Mobilisation des ressources additionnelles pour le financement de
I’achat des contraceptifs et autres activités du Plan d’Action

E5.1 Organisation d'une journée de plaidoyer pour la mobilisation des
ressources;

E5.2 Initiation d'un fonds spécifique pour le financement de la santé de la
mere et de I'enfant;

E5.3 Plaidoyer en direction des membres du gouvernement et des
parlementaires dans le but d'instituer une ligne budgétaire pour
I'approvisionnement en contraceptifs;

E5.4 Plaidoyer auprés des maires et collectivités décentralisées pour
encourager la mobilisation des ressources locales en faveur de la PF.
4- COORDINATION DES INTERVENTIONS EN PF
C1 : Suivi régulier et systématique des activités de PF
C1.1 Mise en place des comités technique et de pilotage chargé du suivi du
PNDS;
C1.2 Organisation de suivi aux différents niveaux de la pyramide sanitaire;

C1.3 Organisation des supervisions intégrées a tous les niveaux de la
pyramide sanitaire;

C1l.4 Documentation continue des résultats sur la base des indicateurs
retenus;

C1.5 Mise en ceuvre d'un programme de financement basé sur la
performance;

C1.6 Evaluation du Plan d’Action PF 2015-2020 a mi-parcours et a la fin;

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 96



C1.7 Documentation des meilleures pratiques et cas de succes sur une
base annuelle;

C1.8 Revue des activités de PF au niveau des districts et des régions;
C1.9 Revue des activités de PF, sous le haut patronage du Premier
Ministre;

C2 : Renforcement du mécanisme de collecte d’informations sur la PF de
tous les secteurs
C2.1 Mise en place d'un plan de suivi-évaluation du Plan National de PF;
C2.2 Mise a jour et multiplication des supports de collecte de données pour
toutes les formations sanitaires.

C3 : Renforcement des moyens nécessaires pour la coordination, le suivi,
et la supervision

C3.1 Fourniture des moyens logistiques nécessaires au suivi;

C3.2 Appui technique a la mise en ceuvre du Plan d’Action PF de Cote
d'lvoire 2015-2020.
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ANNEXE 2: LOCALISATION ACTUELLE DES PTF ET OSC DANS LES DISTRICTS

SANITAIRES
ACTEURS EN PF
REGIONS DISTRICTS PTE 0OsC
ABOBO-EST UNFPA, KFW AIMAS, ASAPSU
ABOBO-OUEST KFW AIMAS, ASAPSU
ANYAMA
ABIDJAN 2 COCODY-BINGERVILLE
KOUMASSI-PORT-BOUET-VRIDI UNFPA, KFW AIMAS
MARCORY-TREICHVILLE UNFPA, IPPF AIBEF
ADJAME-PLATEAU-ATTECOUBE
DABOU UNFPA
ABIDJAN 1-GRANDS | GRAND LAHOU
PONTS JACQUEVILLE
YOPOUGON EST IPPF AIBEF, ASAPSU
YOPOUGON OUEST UNFPA, IPPF AIBEF, ASAPSU
ADZOPE
AGBOVILLE
AKOUPE
AGNEBY-TIASSA-ME ALEPE
SIKENSI
TIASSALE UNFPA
DIDIEVI
TIEBISSOU
BELIER TOUMODI UNFPA
YAMOUSSOUKRO UNFPA, IPPF AIBEF, ASAPSU
BONDOUKOU
BOUNKANI- BOUNA UNFPA
GONTOUGO NASSIAN UNFPA
TANDA UNFPA
BANGOLO UNFPA
BLOLEQUIN UNFPA
DUEKOUE UNFPA, IPPF AIBEF
CAVALLY-GUEMON GUIGLO UNFPA
KOUIBLY UNFPA
TOULEPLEU UNFPA
BEOUMI
BOUAKE NORD- EST IPPF, KFW AIBEF, AIMAS, ASAPSU
GBEKE BOUAKE NORD- OUEST IPPF AIBEF, ASAPSU
BOUAKE SUD UNFPA, IPPF AIBEF
SAKASSOU
GUEYO
GBOKLE-NAWA SAN-PEDRO UNFPA, IPPF AIBEF, APROSAM
SAN-PEDRO SASSANDRA
SOUBRE UNFPA APROSAM
TABOU
REGIONS DISTRICTS ACTEURS EN PF
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PTF OSC

A GAGNOA
GOH

OUME

DABAKALA

HAMBOL KATIOLA

NIAKARAMADOUGOU

UNFPA, IPPF, AIBEF, AIMAS

DALOA KEW

HAUT SASSANDRA ISSIA

VAVOUA

ABENGOUROU

INDENIE DUABLIN  [AGNIBILEKROU

BETTIE

MINIGNAN

KABADOUGOU- ODIENNE UNFPA

BAFING-FOLON
TOUBA

DIVO UNFPA, KFW AIMAS

LOH-DJIBOUA FRESCO UNFPA

LAKOTA UNFPA

BOUAFLE UNFPA

MARAHOUE SINFRA

ZUENOULA

BOCANDA

BONGOUANOU

IPPF AIBEF
N'ZI-IFOU DAOUKRO

DIMBOKRO UNFPA

M'BAHIAKRO

PRIKRO

BOUNDIALI

FERKE

PORO-TCHOLOGO-

BAGOUE KORHOGO IPPF AIBEF

OUANGOLODOUGOU

TENGRELA

ABOISSO

SUD-COMOE ADIAKE

GRAND-BASSAM

BIANKOUMA

UNFPA
TONKPI DANANE

MAN IPPF AIBEF

ZOUAN HOUNIEN UNFPA

WORODOUGOU- MANKONO UNFPA

BERE SEGUELA UNFPA, KFW AIMAS

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 99




BIBLIOGRAPHIE

1. Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 2012-2015
2. Normes et Procédures SR

Plan National de Développement Sanitaire 2012-2015

Plan National de Développement, 2012-2015

Plan Stratégique de la Planification Familiale 2013-2016

o o & W

Politique Nationale de Population, 2009

7. Rapport de 'Enquéte SONU, 2010

o

Rapport de la DIPE sur la consommation des PC en 2013
9. Rapport sur I'lndice du Développement Humain, 2013, PNUD

10. Rapport sur le Diagnostic sur la mise en ceuvre des politiques de population
en cote d’ivoire, 2013

11. Rapport TRACK20, Abidjan/Coéte d’'lvoire. 2014

12. Rapports de 'Enquéte Démographique et de Santé en Cote d’'lvoire 2011-
2012

13. Rapports de 'Enquéte Démographique et de Santé en Cote d’lvoire, 1998
14. Rapports de 'Enquéte Démographique et de Santé en Cote d’lvoire, 1994

15. Rapports de I'Enquéte MICS en Cote d’lvoire, 2006

Plan d’Action National Budgétisé de la Planification Familiale 2015-2020. Céte d'Ivoire. Juillet 2014 Page 100



Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

la Direction de Coordination du Programme National de la Santé de la
Reproduction et de la Planification Familiale (DC-PNSR/PF) du
Ministére de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS)

Abidjan - Plateau, Immeuble le Général, 4e Etage.
Bp V 4 Abidjan - Mail: dcpnsr@gmail.com
Tel: +225 20 32 31 69 / 20 32 24 15 - Fax : +225 20 32 24 63
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